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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES 173.834,02 % Período: 4,19% 44,29% 7,83% 6,78% 36,55% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  2.750,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.541,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES E PAINÉIS  11.067,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS  25.791,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISOS  40.134,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.280,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  334,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  8.499,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS  3.289,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COMBATE A INCENDIO  829,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ACESSIBILIDADE  62.705,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  609,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,19% 44,29% 7,83% 6,78% 36,55% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.292,13 76.993,67 13.614,20 11.789,78 63.534,34 609,90 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.292,13 76.993,67 13.614,20 11.789,78 63.534,34 609,90 - - - - - 

%: 4,19% 48,49% 56,32% 63,10% 99,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.292,13 84.285,80 97.900,00 109.689,78 173.224,12 173.834,02 173.834,02 173.834,02 173.834,02 173.834,02 173.834,02 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.292,13 84.285,80 97.900,00 109.689,78 173.224,12 173.834,02 173.834,02 173.834,02 173.834,02 173.834,02 173.834,02 

Local Responsável Técnico

Nome: PETERSON GARCIA ZENUN

CREA/CAU: 5063276246

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 173.834,02

Item Descrição

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES
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1. REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES 173.834,02 % Período:

1.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  2.750,50 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.541,63 % Período:

1.3. PAREDES E PAINÉIS  11.067,05 % Período:

1.4. REVESTIMENTOS  25.791,77 % Período:

1.5. PISOS  40.134,85 % Período:

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.280,00 % Período:

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  334,20 % Período:

1.8. PINTURA  8.499,93 % Período:

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS  3.289,85 % Período:

1.10. COMBATE A INCENDIO  829,23 % Período:

1.11. ACESSIBILIDADE  62.705,11 % Período:

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  609,90 % Período:
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Repasse:
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Outros:

Investimento:

%:
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Acumulado: Contrapartida:

Outros:
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Data

0

Total:    R$ 173.834,02

Item Descrição

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           
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