Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA
CONTRATACAO DE ESTUDOS e PROJETO BASICO DE PAVIMENT ACAO

O Termo de Referéncia ora apresentado tem por finalidade definir diretrizes minimas

e objetivos orientadores ao Elaboracédo de Estudos e Projeto Basico de Engenharia para

Obras de Pavimentacdo , das Avenidas Portugal e Lucinir Franco da Rocha, interligacao
dos bairros Gralha Azul e Jardim Veneza, no municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do
Parana.

Para identificacdo da via que compdem este Termo de Referéncia, bem como os
segmentos contemplados devera ser consultado o ANEXO 01.

Os servigos objetivam a elaboracdo de Estudos e Projeto Basico de acordo com as
caracteristicas do trafego, topografia e ocupacéo local dos segmentos de projeto.

No que tangencia os servicos de engenharia a serem contratados e tendo em vista
gue cada tipologia de obra/projeto possui seus elementos caracterizadores fundamentais,
para a perfeita delimitacdo daquilo que sera licita  do, em complementacdo ao contetdo
deste Termo de Referéncia, a que ser observada a Orientacdo Técnica do Institu to
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas OT IBRAOP 01/2006, no item relativo a obras
rodoviarias, que apresenta o delineamento das necessidades relacionadas a cada tipo de

obra/projeto.

1. DEFINICOES

Aspecto Legal
A CONTRATADA devera observar no que couber as definicbes estabelecidas no
Art. 6° da Lei n® 8.666 de 1993, modificada pela Lei 8.883 de 1994.

Estudos Técnicos
Estudos que objetivam eleger as alternativas técnicas que melhor respondam ao

programa de necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconémico.
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No aspecto técnico, devem ser avaliadas as alternativas para a implantacdo do
projeto bem como o exame preliminar do impacto ambiental do empreendimento, de forma a

promover a perfeita adequacéo da obra com o meio ambiente.

Projeto Basico
Para fins do presente Termo de Referéncia denomina-se Projeto Basico de
Engenharia para Pavimentacdo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizacdo de obra ou servi¢o, ou ainda complexo de
obras ou servigos, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo de execugao.
Ainda, conforme Manual de Orientacdo Para Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras e
Servigos de Engenharia do Tribunal de Contas do Parana — TCE:
[..]
O projeto basico deve:
* abranger toda a obra;
* incluir o orgcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos
propriamente avaliados;
» ser suficientemente detalhado para que o objeto da licitagédo seja
completamente conhecido de modo a permitir comparacao coerente
entre as propostas dos varios licitantes;
 atender os requisitos estabelecidos pela Lei das LicitacGes e pela
Resolugéo n.° 04/2006 TCE-PR11;
» conter, no minimo , os elementos previstos na Resolugcdo n.°
04/2006 TCE-PR e listados na Orientacdo Técnica OT-IBR 001/2006
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;
[...]
O projeto basico deve ser aprovado por autoridade competente

do 6rgéo , nos termos do art. 7.°, § 2.°, inciso | da Lei n.° 8.666/1993.
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2. ELABORACAO DO PROJETO - CONSIDERACOES GERAIS

Os Estudos e Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentacao
deverdo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento das solu¢des escolhidas de forma a fornecer elementos necessarios e
suficientes a contratacdo das obras bem como identificar todos os seus elementos

constitutivos com clareza;

b) solugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulac¢des durante a realizacédo das obras;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar, de materiais a incorporar a obra e de
equipamentos a empregar, bem como suas especificacdes, de forma a assegurar 0s

melhores resultados para o empreendimento;

d) informacdes que identifiguem os métodos construtivos, instalacdes provisorias e

condi¢cBes organizacionais para a implantacao e execuc¢ao da obra;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados

necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos

e fornecimentos dos materiais e transportes propriamente avaliados.

Deveréa constar do Relatorio do Projeto copia do documento de responsabilidade
técnica, ART ou RRT, da Empresa responsavel pela elaboracdo dos Estudos e Projeto
Basico de Engenharia para Obras de Pavimentacdo , assinada e com comprovante de

pagamento legivel.
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Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Projetos:

‘BEng® ... ..., rTesponsavel pelo(a) (descrever objeto do contrato)
., ea empresa R R , agui representada por
seu responsavel técnico, o eng.® declaramos que o(s) projeto(s)

foi{ram) desenvolvido(s) de a::ordo COm 05 manuais, especmcagoes e normas técnicas
em vigor, conforme especificados no Relatério do Projeto, e pelo(s) qual(is)
assume(imos) total responsabilidade”.

Nome / CREA [/ Assinatura

Deverd também constar do projeto coOpias do(s) documento(s) de
responsabilidade técnica dos profissionais que elaboraram cada um dos itens constituintes
do Projeto, assinados e com comprovante(s) de pagamento legivel, bem como declaracbes
de responsabilidade, conforme modelos que serdo apresentados na sequéncia.

No intuito de facilitar a identificagdo do(s) responsavel(is) por cada uma das
disciplinas que compfem o projeto contratado, deverad constar do Relatério do Projeto,
conforme ANEXO 02, um quadro identificando o(s) nome(s) completo(s), habilitacdo e
respectivo(s) numero de inscricdo no Conselho de Classe competente, para identificacao

do(s) profissional(is) responséavel(is) pela elaboracéo de cada item (ou disciplina).

3. ESCOPO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Quanto ao escopo do Projeto Basico, orientacdes e diretrizes, em complementagéo
ao presente Termo de Referéncia , deverdo também ser observadas as seguintes

referencias:

* OT-IBR 001/2006: Orientacéo Técnica Projeto Basico;
* OT-IBR 004/2012: Precisdo do Orcamento de Obras Publicas;
* Normas ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, no que couber tal

aplicacgéo.
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Os Estudos e Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentacdo |,
assim como todos 0s servigos previstos, serdo desenvolvidos sequencialmente, dentro das
seguintes fases:

1. Fase Preliminar;

2. Fase do Projeto Basico;

4. FASE PRELIMINAR

A Fase Preliminar caracteriza-se pelos levantamentos e estudos das condicdes
existentes nas vias objeto da Licitacdo com a finalidade da identificacdo das condi¢gbes
atuais e proposicdo dos melhoramentos a serem introduzidos, portanto, uma fase de
diagnostico e de recomendacdes baseadas nas conclusdes dos estudos desenvolvidos
(incluidas melhorias fisicas e operacionais), mediante a apresentacdo das alternativas
estudadas e do plano de trabalho para a fase de Projeto Basico.

Serao realizados estudos abrangendo todo o sistema viario coletor/distribuidor da
area do projeto, exibindo a concepcdo geral do funcionamento, sua integracdo com 0
restante do sistema viario e outras informacdes relativas ao plano de circulagdo previsto

para o Municipio de Fazenda Rio Grande.

4.1 CONSIDERACOES GERAIS — FASE PRELIMINAR

Todos o0s servigos previstos na fase preliminar deverdo estar de acordo com as
Especificacdes discutidas e definidas junto ao quadro técnico da Secretaria Municipal de
Obras Publicas. Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as instrucdes e
parametros contidos no:

- Plano Diretor de Fazenda Rio Grande — consultar a Secretaria de Municipal
Urbanismo quanto as larguras das vias de projeto bem como padrdo para

implantacéo de calcadas e passeios;
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Plano de Mobilidade Municipal;
Plano Diretor de Drenagem de Fazenda Rio Grande — consultar a Secretaria
Municipal de Obras Publicas;
Cadastro de rede de agua existente e previsdo de implantacdo de rede - consultar a
Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Publicas;
Cadastro de rede de esgoto existente e previsdo de implantacao de rede - consultar a
Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Publicas;
Arborizagdo — consultar a Secretaria de Meio Ambiente quanto as espécies e
condi¢cBes de plantio de arvores a ser sugerido para a via.
lluminagdo — consultar o Setor de lluminagéo / Secretaria de Urbanismo quanto as
acOes previstas para a via.
Rede de Energia — consultar a Copel quanto a¢des previstas para a via.
Sinalizacdo Viaria — consultar o o0rgdo responsavel pela sinalizagdo no municipio
FAZTRANS.

Cabe a CONTRATADA o encaminhamento, em tempo habil ao atendimento dos

prazos, da solicitacdo de informagdes a cada uma das Secretarias, Departamentos e/ou

Concessionarias de servigos competentes.

Também nesta fase deverdo ser contempladas as diligéncias para comprovacéo da

titularidade das areas e obtencdo de pardmetros para compatibilizacdo do projeto com o

Plano Diretor, devera ser realizada consulta junto a Secretaria Municipal de Urbanismo. As

declaracbes e/ou certiddes e/ou plantas, bem como os demais documentos provenientes

destas consultas, deverao ser apresentados no texto Relatério do Projeto.

N o gk~ bR

Nesta fase preliminar serdo desenvolvidas as atividades seguintes:
Estudos de Trafego;

Estudos de Seguranca de Transito

Estudos Geologicos e Geotécnicos;

Estudos e Levantamentos Topograficos;

Estudos Hidrolégicos;

Estudo e Cadastro das Interferéncias;

Estudo e Cadastro das Desapropriacdes;
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8. Aspectos e Componente Ambiental,

Quanto a definicdo das normas e instrugdes a serem utilizadas, fica a critério da
CONTRATADA a sugestdo do conjunto de referencial técnico que sera utilizado na
elaboracdo dos projetos. Tal escolha devera ser fundamentada com base na escolha de
normas que proporcionem melhor técnica a execucao do que se pretende.

A implementacédo do referencial normativo sugerido fica sujeito a prévia discussao a
ser realizada, no prazo maximo de até dez dias corridos da data de emisséo da Ordem
de Servico , junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas a quem devera ser encaminhada
justificada expressa para a escolha das normas e instrucdes. Tal justificativa, depois de
discutida e aprovada junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, também devera ser
apresentada no Relatério do Projeto.

No desenvolvimento das atividades desta Fase Preliminar, devem ser observados os

seguintes aspectos:

Estudos de Trafego

A metodologia de contagem volumétrica devera ser definida pela CONTRATADA de
acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e
também em conformidade com as recomendaces técnicas exigidas pelo Orgédo de Transito
do Municipio.

Os aspectos e particularidades utilizados para definicho da metodologia a ser
utilizadas deverao estar justificados no texto do Relatério do Projeto.

Também os dados referentes aos dias e periodos das contagens, bem como demais
informacdes pertinentes aos estudos de Trafego deverdo ser expressas e justificadas no
Relatorio do Projeto.

O calculo do numero N bem como o periodo de projeto (em anos) considerado devera

ser justificado no texto do Relatério do Projeto.

Estudos de Seguranca de Transito
Sera realizado com a finalidade de avaliar as condi¢cdes operacionais das ruas/vias

de projeto sob o enfoque da seguranca transito. Os elementos obtidos seréo utilizados com
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0 objetivo de assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia de trafego,
necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito, no trecho em

estudo, dentro do horizonte de projeto.

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Quanto aos Estudos Geologicos deverao ser desenvolvidas as seguintes atividades:
a) Coleta e pesquisa de dados;
b) Interpretacdo de fotografias aéreas;

c) Investigacdes de campo

Quanto aos Estudos Geotécnicos deverdo ser desenvolvidas as seguintes
atividades:
a) Estudo de subleito;
b) Estudo de empréstimos e ocorréncias de materiais;
c) Definigcéo dos ensaios a serem realizados;
d) Elaboracao de plano de sondagem ou investigagoes.

A metodologia para definicdo dos estudos e ensaios necessarios devera ser definida
pela CONTRATADA de acordo com o0s critérios técnicos e normas necessarias ao
desenvolvimento do projeto. Os dados, relatérios e perfis de sondagens bem como demais
informacgdes pertinentes aos Estudos Geologicos e Geotécnicos deverdo ser expressos e

justificados no Relatério do Projeto.

Estudos e Levantamentos Topograficos

A realizacédo de Estudos e Levantamentos Topograficos tem por finalidade subsidiar
a elaboracdo de um modelo digital do terreno que permita a definicdo da geometria das vias
de projeto compatibilizando com a geometria das vias transversais, fornecendo os elementos

topogréficos necessarios a elaboracdo dos estudos, e projetos que compdem o Projeto

Basico.
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Estes levantamentos devem ser realizados com precisdo compativel com o grau de
detalhamento adequado ao que se propde, bem como com a escala de apresentacdo das
pranchas e compreenderdo as etapas identificadas na seqiéncia.

A Topografia devera fazer a marcacao legivel das estacas, no sentido crescente da
numeracdo predial da via de projeto, com pintura no bordo ou eixo da via, conforme as
condi¢des do local, a cada 20m.

Os Levantamentos Topograficos deverdo utilizar Estacdo Total e GPS (Global
Position System) e demais equipamentos adequados e necessarios a perfeita realizacdo dos
servicos. Devera ser indicado no texto do Relatério do Projeto o Sistema de Referéncia
utilizado e a monografia dos marcos. O relatério do projeto devera apresentar as

coordenadas geograficas do inicio e fim de cada rua no sistema SIRGAS2000.

Serdo executadas as seguintes tarefas:
* Implantagdo de marcos planimétricos através de sistema que mais se adeque as
condicdes da via;
» Locagéao do eixo de referéncia para o levantamento;
* Levantamento cadastral da faixa localizada entre os alinhamentos prediais;
* Levantamento de sec¢des transversais, com detalhamento da plataforma atual;
* Levantamentos especiais;

* Elaboracéo de planta topogréfica.

Planimetria
O eixo devera ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, através de sistema

gue mais se adeque as condi¢cfes da via. Deverado ser cadastrados:

* Os alinhamentos prediais;

* Asdivisas de lotes, numeracéo predial e tipo de edificacao;

* As entradas de garagem e guias rebaixadas;

e As arvores e respectivos diametros;

* Os postes, torres e respectivos diametros e dimensdes;

 Meio fio, bueiros, valas e fundos de vale;
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» Caixas de inspecdo (Copel, Sanepar, empresas de telefonia e demais
concessionarias e usuarios da via publica).

« O tipo de revestimento existente nos passeios, ou seja, entre 0 meio fio e o
alinhamento predial, especificando o tipo, as dimensdes e seu posicionamento
indicado nas plantas / pranchas do projeto;

* O mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone puablico, bancos,
armarios de cabeamento, etc.);

* Demais ocorréncias que possam interferir na elaboragéo dos projetos.

O cadastro dos elementos existentes devera ser efetuado nas vias ao longo dos
respectivos eixos e 45 (quarenta e cinco) metros a esquerda e a direita (observado o sentido
do estaqueamento) das vias transversais e devera estar apoiado a uma poligonal, que sera
referenciada a um sistema de coordenadas.

Atencdo especial deverd ser dada ao levantamento de todas as interferéncias
existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras oticas, cabeamentos, tubulacdes
de gas, etc. Ainda, a indicacdo das interferéncias no projeto devera constar nas pranchas do

Levantamento Topografico.

Quanto a Locacao do Eixo de Referéncia para o Levantamento

O eixo locado devera ser estaqueado de 20m em 20m, em tangentes e de 10m em
10m em curvas. A materializacdo dos pontos locados sera feita por meio de tachas, prego ou
piquetes de madeira, dependendo do revestimento existente.

Os pontos materializados serdo assinalados com tinta apropriada, sendo a estaca
correspondente pintada no bordo da via, meio-fio ou no préprio eixo conforme as condi¢cbes
de seguranca verificadas na via de trabalho.

A locacgdo do eixo podera ser realizada com a utilizacdo de trena de ago. Os pontos
da locacado deverao ser levantados através de sistema que mais se adeque as condi¢des da

via.

Quanto ao Levantamento Cadastral da Faixa Localizada entre Alinhamentos Prediais
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Reiterando o que ja foi em parte descrito no item Planimetria, o levantamento
cadastral da faixa sera realizado através de processo ou sistema que mais se adeque as
condi¢Bes da via, devendo ser levantados todos os pontos de interesse do projeto, tais
como: benfeitorias existentes, intersecdes, acessos a postos de abastecimento de outros
comércios que demandem area de estacionamento, obras de arte especiais, obras de arte
corrente, dispositivos de drenagem superficial, placas de sinalizacdo vertical, obras
complementares, obras de contencdo, redes de servicos publicos (agua potavel, agua
pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia), mobilidrio urbano tais como telefone publico,
lixeiras, caixas, etc.

Como sugestéo, € apresentado o ANEXO 03 com simbologia e padrdes de alguns

elementos que deverdo ser apresentados. O referido anexo tem carater ilustrativo,

é
responsabilidade da CONTRATADA a utilizagdo de material préprio que contemple a

totalidade de elementos cadastrados e identificados nas vias de projeto.

Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos 0s seus
respectivos trechos bem como numa extensao de 45 (quarenta e cinco) metros a esquerda e
a direita dos eixos das vias transversais. Devera conter, também, pontos de nivelamento das
entradas de garagens, caixas de inspecao, galerias (extremidades).

A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial e deverdao ser implantados
(materializados) novos RNs préximos ao inicio e fim do trecho, em lugar protegido. Os RNs

implantados deverdo estar representados, com as respectivas coordenadas, nas pranchas

dos Estudos Topograficos e do Projeto Geométrico.

Deverdo ser levantadas sec¢fes transversais em todas as estacas e deverdo ser
levantados perfis complementares nos acessos residenciais quando a garagem, em
decorréncia do projeto, ficar localizada em cota a partir de 0,80m acima ou abaixo do nivel
da cal¢cada.

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessaria a
execucao de galeria celular o levantamento devera ser feito 100,00 (cem) metros a jusante e

a montante ao longo do eixo do fundo de vale.
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No Relatorio do Projeto Basico deverdo ser apresentadas as coOpias de todas as
anotacbes de campo tanto planimétricas quanto altimétricas, coépias dos célculos
planimétricos (coordenadas da poligonal e dos pontos cadastrados) e altimétricos
(implantacdo do RN, nivelamento dos eixos).

Como sugestéao os desenhos deverao ser apresentados nas seguintes escalas:

* Planimétrico 1:500
e Altimétrico 1:500 (horizontal)
e 1:100 (vertical).

A adequacao das escalas indicadas podera ser discutida junto ao corpo técnico da

Secretaria Municipal de Obras Publicas sempre que a CONTRATADA apresentar respaldo e

justificativas técnicas para propor tal adequacéo.

Quanto ao Levantamento das Sec¢des Transversais, com Detalhamento da Via Existente

O levantamento das secOes transversais deverad ser efetuado também com a
utilizagdo de sistema que mais se adeque as condi¢des da via. Deverdo ser levantados, no
minimo, 0s seguintes pontos da plataforma da via: eixo, bordos (com ou sem meio fio); inicio
e fim de passeios; alinhamento predial (ambos os lados); cristas de corte e aterros quando e
se existentes, pés de cortes e aterros quando e se existentes, interferéncias de grande
monta a execuc¢ao da obra.

Visando a compatibilizagdo de cotas (existente x projetado) as secbes seréo
prolongadas em direcdo ao lado das vias transversais ou de cruzamento que estiverem na
area de influéncia do projeto.

Serdo levantadas secOes transversais em todos os pontos locados, abrangendo
largura adequada aos servicos.

Quanto aos Levantamentos Especiais

Os levantamentos especiais, qguando e se necessarios, serao realizados através de
sistema que mais se adeque as condi¢cdes da via e tem como finalidade fornecer base
topografica para elaboracéo de projeto de obra de arte especial, obra de arte corrente, obras

de contencéo, etc.
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Nos locais de obras de arte especiais, devera ser realizado um levantamento
batimétrico, sendo, no minimo, 3 secdes localizadas no eixo, a montante e a jusante,
permitindo, inclusive, a determinacéo da declividade do curso d’agua no local da obra.

A realizacdo dos Levantamentos Especiais ndo implica em elaboracéo do projeto de

Obra de Arte Especial ou Obra de Contencdo por parte da CONTRATADA, tdo somente

fornece informacdes necessarias ao estudo quanto a necessidade de elaboracdo destes
projetos.
Havendo a necessidade de elaboracdo de projeto complementar a CONTRATADA

devera encaminhar manifestacdo expressa a Secretaria Municipal de Obras Publicas

informando tal necessidade, tal manifestacdo devera ser justificada tecnicamente e
submetida a analise da equipe técnica Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Sendo observada a existéncia de areas de empréstimos e jazidas, ao longo do
segmento de projeto, serdo amarradas por coordenadas geograficas, determinadas por
GPS, e discriminados todos os segmentos, ao longo do eixo locado, de existéncia de solos

moles.

Quanto a Elaboracao de Plantas Topograficas

Os estudos e levantamentos topograficos serdo apresentados em plantas
desenhadas em escala adequada a representagdo das curvas de nivel equidistantes de 1,0
m, bem como de maneira a permitir que o perfil elaborado também apresente visualizacao
compativel com que se pretende e necessita representar.

A planta devera conter a planimetria da faixa compreendida entre os alinhamentos
prediais existentes e/ou projetados da via. Nos cruzamentos com vias transversais a
topografia devera contemplar a extensdo necesséria a compatibilizacdo do greide (existente
X projetado), passeios e demais redes existentes.

As instrucdes de servicos utilizadas pela CONTRATADA para realizacdo dos
Estudos e Levantamentos Topogréaficos deverdo ser indicadas no texto do Relatério do
Projeto.

A metodologia para realizacdo dos estudos e levantamentos topograficos devera ser
definida pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao

desenvolvimento do projeto e ainda, devera estar expressa e justificada no Relatério do
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Projeto. As cadernetas e croquis de campo, relatérios e demais informacdes pertinentes aos

Estudos e Levantamentos Topograficos deverao ser apresentadas no Relatdrio do Projeto.

Estudos Hidrolégicos

Consiste na coleta de dados hidrolégicos tais como clima, pluviometria, fluviometria
e geomorfologia da regiao.

Para os dispositivos de drenagem ja implantados, deverdo ser apresentados, no
relatério do projeto, cadastro e documentacdo fotografica, indicando suas condigbes
hidraulicas, estruturais e de conservacao, além da intervencéo ou solucdo a ser adotada.

As consideracdes e critérios adotados para justificativa de utilizacdo ou ndo das
redes existentes deverdo ser apresentados no Relatério do Projeto.

Para o caso especifico das OAC'’s, deverdo ser apresentadas, no Relatério do
Projeto, fotografias dos lados de montante e de jusante.

Quando na via de projeto for identificada OAE, o cadastro das Pontes / Viadutos /

PontilhBes / Passagem Inferior e outras obras de arte especiais, devera orientar os estudos

hY

para recuperacao inclusive quanto a necessidade de alargamentos, restauracédo, reforco
estrutural, recalques de fundacdes, estudos de estabilidade e acréscimo de comprimento
para adequacao da secao de vazao.

A principio as OAE’s deveréo ficar com a largura correspondente ao corpo da via
(faixas de rolamento e passeios). As OAE’s que necessitarem de intervengdes serdo objeto
de discussdo e analise junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, objetivando a
definicdo e oportunidade da elaboracéao dos projetos especificos.

A excecédo do reforgo estrutural, reforgo de fundagdes, alargamentos e acréscimos
de comprimento, as recuperagdes de pequena monta para melhoria da seguranca, deverao
ser especificadas, projetadas e orcadas.

A fim de subsidiar a contratacdo de projeto executivo, a CONTRATADA devera
levantar informacdes hidrolégicas, topogréaficas, geolégicas e geométricas, para a
identificacdo das obras a serem construidas. Com base nestas informacdes a
CONTRATADA devera indicar o tipo de dispositivo e proposicdo de estruturas na

eventualidade de contratacdo de obras de arte especiais.
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As normas, métodos e instrucdes de servicos utilizadas pela CONTRATADA para
realizacdo dos Estudos Hidroldgicos deverédo ser indicados no texto do Relatério do Projeto.

Em atencdo a Legislacdo Estadual deverd ser observada a Resolucdo SEMA n°
52/2009 e quando necessario proceder consulta junto aos 0Orgdos competentes para

obtencao das licencas pertinentes a perfeita e completa execucéo da obra.

Estudo e Cadastro das Interferéncias

Toda e qualquer interferéncia dentro da area de influéncia do Projeto devera ser
estudada, cadastrada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverdo conter
localizagéo, tipo da interferéncia (drenagem, rede agua, rede esgoto, rede de telefone,
sinalizacdo, ponto de dnibus, rede de gas, rede de cabeamento 6tico, posteamento e demais
obstru¢cdes no passeio e contencdes existentes como por exemplos) e situacdo de cada
elemento.

Toda e qualquer interferéncia que possa indicar Obice a execucdo das obras devera
ser cadastrada de maneira a suprir com informacdes suficientes a elaboracdo dos projetos e
posterior implantacdo das solugdes projetadas. A plotagem das interferéncias em desenho,
sempre que possivel devera ser em escala, quando n&o, o centro da interferéncia (real)
devera coincidir com o centro no desenho.

A partir das deficiéncias detectadas nos cadastros, serdo quantificados os elementos
a remover ou substituir, elementos estes seréo objeto de estudo e proposi¢cédo de solucdes a

serem desenvolvidas nos projetos correspondentes quer sejam, iluminacéo, drenagem, etc.

Estudo e Cadastro das Desapropriacbes

O Estudo das Desapropriacdes tera como base as informacdes referentes ao
alinhamento predial definido no Plano Diretor para cada uma das vias de projeto. Tal
informacdo devera ser obtida pela CONTRATADA junto a Secretaria Municipal de
Urbanismo. As declaracdes e/ou certiddes e/ou plantas obtidas deverao ser apresentadas no
texto do Relatério do Projeto.

O Estudo das Desapropriacbes devera ser apresentado nas plantas dos
Levantamentos Topograficos com a identificacdo das propriedades e dos proprietarios que

terdo seus iméveis atingidos pela execuc¢éo das obras.
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O objetivo destes estudos € o cadastro preliminar das areas e a coleta de
informacdes e documentos junto aos moradores, material este que auxiliard na formulacédo
de termo de referéncia para contratacdo do projeto de desapropriacdo, quando for
necessario.

Nesta etapa, é importante verificar a caracterizacado da regido afetada, dos imoéveis
atingidos e das principais benfeitorias que serdo indenizadas. Deve ser efetuado
levantamento de todos os imdveis atingidos, inclusive benfeitorias (edificacdes, muros,
cercas, passeios, etc.), até o limite do alinhamento predial existente e/ou projetado.

E importante atentar para a correta demarcacdo das divisas de TODOS os imdveis
lindeiros a via de projeto, ainda, os imoveis (terras) devem ser georreferenciados e

delimitados seus posicionamentos em relacdo ao(s) eixo(s) projetado(s).

Aspectos e Componente Ambiental

O Componente Ambiental do Projeto consiste na elaboracdo do Diagndstico
Preliminar Ambiental da area de influéncia direta do Empreendimento, e nas avaliacfes das
ocorréncias cadastradas nos levantamentos ambientais, e dos impactos ambientais que
poderdo decorrer com a execucdo das obras de implantacdo das vias, visando a proposicao
de medidas de protecdo ambiental.

Deve caracterizar a situacdo ambiental da area de influéncia do empreendimento
nos aspectos fisicos, bidticos, antrépicos, objetivando um conhecimento da regido antes da
implantacdo do empreendimento, servindo de referéncia para avaliacdo dos impactos
ambientais advindos das obras bem como dos passivos ambientais.

E importante destacar que alguns elementos como corpos hidricos, cursos de agua
e existéncia de arvores, como exemplos, sdo relevantes para os estudos e elaboracdo dos
projetos. Estes e outros elementos que possam indicar 6bice a execucdo das obras e
deverdo ser cadastrados de maneira a suprir com informacdes suficientes a elaboracao dos
projetos e posterior implantacao das solugdes recomendadas no projeto da via.

A CONTRATADA devera proceder consulta junto a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente que devera se pronunciar quanto a existéncia ou ndo de condicionantes

ambientais relativas a execucao das obras e apontar eventuais consideracbes quanto ao
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gue € proposto pela CONTRATADA. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também
deverd informar critérios e diretrizes relativas ao plano municipal de arborizacéo.

Devera ser observada a Resolugdo SEMA 51/2009 no tocante aos servicos de
terraplenagem, fica sob-responsabilidade da CONTRATADA a obtencao, junto aos Orgaos
competentes, da licenca necessaria a execucao da obra.

A CONTRATADA devera protocolar solicitacdo de Licenca Ambiental de Instalacéo
(LI junto ao Instituto Ambiental do Parana - IAP.

4.2 APRESENTACAO DA FASE PRELIMINAR

Ao término da Fase Preliminar serdo apresentadas as pranchas com o
Levantamento Topogréfico, o Cadastro de Interferéncias, Projeto Geométrico, Projeto de
Drenagem e o Relatorio do Projeto, contendo as conclusdes de todos os estudos
desenvolvidos bem como as recomendacdes e solugcdes propostas para todas as vias objeto

da licitacdo, o qual ser& constituido pelo Volume discriminado a seguir.

RELATORIO PRELIMINAR

VOLUME TiTULO FORMATO | N2 VIAS

Relatério dos Estudos Preliminares contendo:
Memorial Descritivo;

Memorial Justificativo e Especificagdes Técnicas;
1 Sondagens, Relatérios e Perfil Geotécnico;
Solugdes Propostas para todas as disciplinas do Projeto com Base nos A4 01
Estudos Realizados;

Orientacdes quanto a necessidade de projetos complementares;
EIA e RIMA.

Pranchas Levantamentos Topograficos e Cadastro de Interferéncias;
2 Pranchas do Projeto Geométrico; Al 01
Pranchas do Projeto de Drenagem.

Inicialmente a CONTRATADA devera entregar midia contendo os volumes
preliminares em arquivos .DOC, .XLS, .DWG e .PDF, e ainda, 01 (uma) via impressa, de

cada um dos volumes, para analise da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
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Havendo necessidade de correcbes, complementacbes e/ou alteracbes a
CONTRATADA devera proceder as acdes necessarias para que dai tenha sequéncia a
elaboracdo do Projeto Basico. Procedida a aprovacdo deste material tera inicio a Fase do
Projeto Basico propriamente dito.

Como ressalva, durante a elaboracdo da Fase Preliminar sendo observadas
condicbes adversas de implantacdo, provenientes dos estudos desenvolvidos, cabe a

CONTRATADA indicar e justificar a necessidade de contratacdo de projetos executivos

complementares.

A entrega da fase preliminar sera concluida pela contratada através de apresentacéo
gue ocorrerd na secretaria municipal de obras publicas com a presenca minima de 03
técnicos do quadro de servidores, terd tempo de exposicdo méaxima de uma hora e trinta
minutos, devendo abordar todos tépicos contidos no item 4. FASE PRELIMINAR. A
apresentacado devera ser elaborada em midia no formato PowerPoint e apresentada em
retroprojetor.

Apés efetuada a apresentacdo pela CONTRATADA, os técnicos do municipio faréo
apontamentos e consideragbes que entenderem pertinentes visando melhor técnica e
solucbes adequadas minimizando riscos de problemas no projeto. Ao fim, sera elaborada ata
dos tépicos apontados pela equipe técnica que deverdo ser analisados pela CONTRATADA
para a fase de projeto basico. Ressalta-se que os apontamentos da equipe técnica da
secretaria municipal de obras publicas serdo complementados pela analise da Caixa

Econbmica Federal.

5. FASE DO PROJETO BASICO

Com a aprovacdo das conclusbes e recomendacdes da Fase Preliminar, sera
iniciada a fase de Projeto Basico, com a finalidade de selecionar a alternativa de tracado a
ser consolidada para s via e detalhar a solugdo selecionada, fornecendo-se plantas,
desenhos, memorias, justificativas técnicas, especificagbes e outros elementos que
possibilitem adequada identificacdo e caracterizacdo da obra e de cada um dos servicos

necessarios a sua implantacao.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 18



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

A Fase de Projeto Basico devera abranger a totalidade dos estudos realizados e

finalizados na Fase Preliminar quer sejam:
» Estudos de Trafego;
» Estudos de Seguranca de Transito;
» Estudos Geologicos e Geotécnicos;
* Estudos e Levantamentos Topograficos;
» Estudos Hidrolégicos;
» Estudo e Cadastro das Interferéncias;
» Estudo e Cadastro das Desapropriacoes;

» Aspectos e Componente Ambiental.

Bem como devera abranger as solucdes propostas para cada uma das disciplinas

que comp&em o Projeto:
* Projeto Geomeétrico;
* Projeto de Terraplenagem,;
* Projeto de Drenagem;
* Projeto de Pavimentacao;
* Projeto de Sinalizacao;
* Projeto de Obras Complementares;
* Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal,
* Projeto de lluminacéo;
* Plano de Execucéo da Obra;

* Cronograma, Quantitativos e Orcamento da Obra.

5.1 CONSIDERAGCOES GERAIS — FASE DO PROJETO BASICO

Sera elaborado com base nas indicacfes dos estudos técnicos preliminares de
maneira que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento de forma a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucéo.
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A definicdo quanto as normas e/ou especificacdes e/ou instrucdes técnicas e/ou
instrucdes de servicos a serem utilizadas para o projeto, citando como exemplos: DNIT,
DER/PR, IPs Prefeitura de S&o Paulo, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

entre outras referéncias consagradas pela engenharia, deverdo ser propostas pela

CONTRATADA face caracteristicas da via, tipo de projeto a ser desenvolvido e
peculiaridades observadas no segmento de trabalho.

O conjunto dos elementos técnicos devera definir um elenco de solugbes que
permitam implantar e/ou pavimentar a via, para uma vida util de 10 (dez) anos, dotando-a de
melhores condicbes operacionais, de seguranca e conforto do usuario, preservando as
condicbes ambientais, tudo em conformidade com as definicbes e orientaces, definidas
pelo projetista conforme as caracteristicas da cada via de projeto.

No desenvolvimento das atividades desta Fase de Projeto Basico, devem ser

observados o0s seguintes aspectos:

Estudos de Trafego
Estes estudos terdo por objetivo avaliar o comportamento do trafego nas vias de
projeto e se consistirdo minimamente de:
* Projec¢Oes de trafego;
» Contagens volumétricas de cobertura;

» Estimativa do trafego atual.

As instrucoes de servicos utilizadas pela CONTRATADA para realizacdo dos
Estudos de Trafego deverdo ser indicadas no texto do Relatério do Projeto.

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e ainda, devera estar
expressa e justificada no Relatério do Projeto.

Tabelas, croquis, esquemas e demais documentacao relativa aos Estudos de
Trafego deverao ser apresentados no Relatério do Projeto.

Do projeto deverd constar declaracdo de responsabilidade pelos Estudos de

Trafego, conforme modelo que segue:
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Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Estudos de Trafego:
% ., responsavel pelo(s) Estudo(s) de Trafego e a empresa . .
aqw representada pelo seu responsavel tecnico, o eng® ... cieclaramos que
acompanhamos todas as pesquisas de contagem e de Dcupa:;ao de trafego apresentadas nos
Estudos de Trafego, que essas pesquisas foram realizadas obedecendo rigorosamente as normas
técnicas e instrugdes de servicos (1S) em vigor, especificadas no relatorio do projeto, e que
assumimos total responsabilidade gquanto a veracidade dos resultados apresentados.

Nome / CREA / Assinatura

Estudos de Seguranca de Transito

Tém por finalidade avaliar as condigcbes operacionais das vias de projeto sob o
enfoque da seguranca viaria, bem como identificar melhoramentos a serem introduzidos em
cada uma das vias de projeto a partir do aumento de sua capacidade viaria.

Os estudos deverao assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia
de trafego necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito

dentro do horizonte de projeto.

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Deveréo ser desenvolvidas as seguintes atividades:
» Estabelecimento de um plano de sondagem;
* Mapeamento geoldgico;
» Descri¢do geologica da regido;

* Recomendacdes.

Serdo realizados para definicdo das caracteristicas do subleito visando a proposi¢ao
da nova estrutura de pavimento, neste sentido, ao longo da locacdo do eixo ou em locais
predefinidos pela CONTRATADA, serdo executadas sondagens e coleta com retirada de
amostras para caracterizacdo do material até um metro e meio abaixo do greide projetado,
definindo o perfil geotécnico do terreno bem como a localizacdo do lencol freatico, tais
elementos deverdo estar representados nas pranchas do projeto geométrico, inclusive no

perfil.
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As sondagens serao realizadas com espacamento maximo de 60 em 60 metros e
com intervalos definidos e justificados pela CONTRATADA, conforme houver variagao de
material. Nos casos em que esta distancia coincida com o cruzamento de outra via, a
sondagem devera ser deslocada para antes ou depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdo ser realizados 0s seguintes
ensaios:

» Caracterizacao;
» Compactagéo;

* ISC;

* Umidade natural;

+ Densidade “in situ”.

O perfil de sondagem devera ser apresentado nas seguintes escalas:
* Horizontal (1:500)
* Vertical (1:20)

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto ainda, devera estar
expressa e justificada no Relatério do Projeto.

Os ensaios minimos e necessarios a elaboracédo dos projetos deverdo atender ao
preconizado pelas normativas, observando a tipologia de projeto a ser desenvolvido.

A justificativa para a definicdo da quantidade dos ensaios, suas caracteristicas e
demais dados pertinentes deverdo estar expressos no Relatorio do Projeto.

Do projeto deverd constar declaracdo de responsabilidade pelos Estudos

Geotécnicos, conforme modelo que segue:

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 22



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Modelo de Declaragéio de Responsabilidade Estudos Geotécnicos:

.., responsavel pelos Estudos Geotécnicos, e a empresa
. aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng®
_ , declaramos que acompanhamos todos os trabalhos de investigacéo
e ensaios de campo e de laboratdrio apresentados nos Estudos Geotécnicos, gue
essas Investigacdes e ensaios foram realizados obedecendo rigorosamente as normas
técnicas e instrugdes de servicos (15) em vigor e que assumimos total responsabilidade
quanto a veracidade dos resultados apresentados.”

Mome / CREA [/ Assinatura

Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos nesta fase de Projeto Basico deverao ser realizados, para a

alternativa selecionada, e envolvendo as seguintes atividades:

Estudo do subleito;

Estudo de empréstimo para terraplenagem;

Estudos de ocorréncias de materiais para pavimentacao;
InvestigagBes geotécnicas;

Realizac&o de ensaios.

Estudos e Levantamentos Topograficos

Os Levantamentos Topograficos, nesta fase, objetivam a elaboracdo de um modelo

digital do terreno que permita a definicAo da geometria da via e forneca os elementos

topogréficos necessérios a elaboracdo dos estudos e projetos que compde o Projeto Basico.

A fase de Projeto Basico também devera contemplar:
Implantacdo de rede de apoio basico com marcos de concreto;
Implantacéo e nivelamento da rede de referéncia de nivel (RRN);
Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno;
Locacdo de pontos do eixo ou bordo, da via existente, que permita sua perfeita
identificacdo no campo;
Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, intersecoes,

dispositivos de drenagem, obras de arte especiais etc.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 23



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

* Implantacdo de dois marcos georreferenciados ao longo da via no trecho de projeto, e
suas coordenadas deverao ser indicadas no relatério de projeto;

Todos os elementos existentes na area de influéncia do projeto, tais como: meio-fio,

guias rebaixadas, caixas, pvs, como exemplos, deverdo constar das pranchas de

Levantamento Topografico.
Do projeto devera constar declaracdo de responsabilidade pelos Estudos e

Levantamentos Topograficos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragido de Responsabilidade Estudos e Levantamentos Topograficos:

e eaoe, TESDONSEVE] pelos Estudos e Levantamentos Topograficos, e a
empresa ............. ........, aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng.®
declaramos que acompanhamos todos os Levantamentos Topograficos e
Cadastro de Interferenmas, gue esses levantamentos foram realizados obedecendo
rigorosamente &as normas técnicas e instrugcdes de servicos (IS) em vigor, conforme
especificadas no Relatério do Projeto, e gue assumimos total responsabilidade quanto a
veracidade dos elementos levantados, bem como quanto a incluséo de todos os elementos
existentes dentro da faixa definida como de influéncia do projeto.”

Nome / CREA / Assinatura

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento dos servicos e devera estar

expressa e justificada no Relatério do Projeto.

Estudos Hidrolégicos
Os estudos hidrologicos serdo desenvolvidos com vistas a verificacdo do
funcionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem, superficial e profunda,
probleméticos e principalmente aqueles que estejam com situacdo estrutural e de vazéo
insuficientes. Serdo desenvolvidas as seguintes atividades:
» Coleta de informacdes locais e com equipes de conserva, quanto ao funcionamento

dos dispositivos de drenagem superficial e profunda existentes dentro da area de
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influéncia do projeto, garantindo a funcionalidade do sistema proposto bem como a
compatibilizacdo com a rede existente projetando as adequacdes necessarias;

* Inspecédo local para identificar os dispositivos de drenagem problematicos, com as
respectivas bacias de contribuicédo, objetivando o reparo ou substituicéo;

* Determinacdo das equacfes de chuva da regido, correlacionando intensidade de
precipitacdo x duragcéo x tempo de recorréncia, caso necessario; e

+ Dimensionamento das solugdes propostas utilizando métodos e formulas
consagradas.

Do projeto deverd constar declaracdo de responsabilidade pelos Estudos

Hidroldgicos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragido de Responsabilidade Estudos Hidroldgicos:

..., responsavel pelos Estudos Hidrologicos, e a empresa
....................................... . aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng.®
eeeieiiiiieaiiieaeen, declaramos que acompanhamos todos levantamentos hidrologicos
e cadastro dos dispositivos de drenagem existentes, apresentados nos Estudos
Hidroldgicos, gque esses levantamentos foram realizados obedecendo rigorosamente as
normas técnicas e instrugdes de servigos (15) em vigor, conforme especificadas no
texto do Relatdrio de Projeto, e gue assumimos total responsabilidade guanto a
veracidade dos resultados apresentados.”

Nome / CREA ! Assinatura

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e devera estar

expressa e justificada no Relatério do Projeto.

Estudo e Cadastro das Interferéncias
Toda e qualquer interferéncia dentro da area de influéncia do Projeto devera ser
levantada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverdo conter localizacao,

tipo da interferéncia (como exemplos: drenagem, rede agua, adutoras, rede esgoto,

emissarios, redes de fibra 6tica, rede de telefone, sinalizagédo, ponto de 6nibus, obstru¢des
no passeio e contencdes existentes) e situacao de cada elemento.
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Toda e qualquer interferéncia que possa indicar Obice a execucdo das obras devera
ser cadastrada de maneira a suprir com informacdes suficientes a elaboracdo dos projetos e
posterior implantacdo das solu¢gées recomendadas no projeto da via.

A partir das deficiéncias detectadas nos cadastros, serdo quantificados os elementos
a repor ou substituir e aqueles a serem desenvolvidos nos projetos correspondentes. As
remocdes e/ou substituicbes necessarias deverdo ser quantificadas, justificadas e

registradas através de inventario fotografico no texto do Relatério do Projeto.

Estudo e Cadastro das Desapropriacdes

Na fase do Projeto Basico os Estudos de Desapropriacdes deverdo devera ter como
base o Projeto Geométrico e as melhorias geométricas propostas.

Com base no ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE E/OU PROPOSTO, elementos

estes que obrigatoriamente deverdo estar indicados em TODAS as pranchas de cada uma

das disciplinas que compdem o projeto, serdo identificados os imoveis atingidos pelo projeto.
Constituir-se-a de:

* Planta geral com identificacdo das éareas atingidas, com amarracdo ao eixo de
referéncia do projeto;

* Coleta de documentacdo dos proprietarios: RG, CPF, matricula do imovel ou outro
documento de titularidade da area (serd aceito registro fotografico do material
apresentado pelos proprietarios);

A documentacdo relativa aos imoveis atingidos devera ser entregue de forma
organizada e identificada de maneira que possibilite a correspondéncia entre a planta
e 0os documentos;

» Elaboracéo de cadastro fotografico das areas atingidas;

* Levantamento das benfeitorias atingidas até o limite do alinhamento predial proposto
e/ou existente.

O cadastro de desapropriacdes devera definir e especificar os locais, bem como
quantificar as &reas atingidas de maneira a subsidiar, se necesséria, a contratacdo das
avaliacdes quando da elaboracdo do projeto executivo.
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Aspecto e Componente Ambiental

Considerando que as vias de projeto se desenvolvem em segmentos urbanos ja

consolidados, a Componente Ambiental do Projeto, nesta Fase de Projeto Basico, devera

ser desenvolvido segundo as seguintes atividades:

Levantamentos de Passivos Ambientais;
Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos Ambientais;
Estabelecimento do Progndstico Ambiental;
Identificacdo de areas adequadas para bota-fora;

Medidas de Protecdo Ambiental bem como medidas mitigadoras.

A elaboracéo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condi¢cdes do local

de execucdo dos servigos ou obra e seu impacto ambiental, deve considerar os seguintes

requisitos:

Segurancga,

Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

Possibilidade de emprego de méo de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes no local para execucéo, de modo a diminuir os custos de transporte;
Facilidade e economia na execucgdo, conservagdo e operacdo, sem prejuizo da
durabilidade da obra ou servico;

Adocao das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas;

Infraestrutura de acesso.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente devera ser consultada para manifestacédo

expressa quanto ao plano municipal de arborizagao.

Quanto aos demais elementos que compdem o Projeto Basico, reitera-se, 0s

projetos especificos a cada uma das disciplinas deverdo ser elaborados de acordo com as

leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta ou

indiretamente aplicaveis a obra publica em contexto, e em conformidade com as normas

técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e com a Legislacao vigente.
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De maneira a integrar acdes entre as partes envolvidas, a CONTRATADA devera
prestar assisténcia, sempre que requisitada, durante a implantacdo dos projetos e em

qualquer outro momento em que houver divida a respeito do servigo contratado.

Projeto Geométrico

O projeto geométrico serad elaborado a partir dos estudos topograficos, e as
caracteristicas geométricas minimas serdo norteadas pelos estudos de trafego bem como o
desenvolvimento das linhas do projeto obedecerdao as recomendacdes dos estudos
geoldgicos e geotécnicos, procurando minimizar os problemas construtivos.

O projeto planimétrico, com a representacao grafica dos dados obtidos nos Estudos
e Levantamentos Topograficos e elementos geométricos projetados devera conter todas as

hY

informacdes necessarias e suficientes a execucdo da obra, neste sentido, sao

indispensaveis:

 Desenho em planta em escala compativel com o que se deseja representar e com
detalhamento adequado;

 Em todas as plantas devera constar articulacéo referente as pranchas que compéem
0 projeto;

» Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
estacas;

* Elementos definidos para as curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,
desenvolvimento, angulos centrais, etc.

* Alinhamentos prediais (existentes e/ou propostos), divisas entre propriedades,
entradas de garagens, acessos de pedestres, arvores, postes, torres, caixas de
inspecao, redes existentes, etc;

* ldentificacédo dos limites (areas) e dos tipos de revestimentos existentes nos passeios;

» Cotas e posicoes dos RNs;

* Representacéo dos “OFF-SETs” em planta;

» ldentificacdo de TODAS as interferéncias existentes com simbologia adequada;

» Indicacao das interferéncias a serem relocadas;

* Marcacéo das interferéncias a serem removidas;
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* Legendas, convencdes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos
pertinentes e necessarios ao projeto geométrico deverao constar das pranchas.

O projeto altimétrico devera conter todas as informacdes necessarias e suficientes a
execucgao da obra, entre elas:

* Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas
escalas horizontal e vertical adequadas e compativeis com aquilo que se deseja
representar;

» Porcentagens das rampas e seus comprimentos;

» Localizacdo do ponto baixo em curvas concavas;

» Comprimento das projecdes das curvas de concordancia vertical;

» Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;

* Representagao convencional das obras de artes correntes;

» Estagueamento;

» TODAS as ruas transversais a via de projeto deverao estar indicadas e identificadas
no perfil;

* SecOes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da via e

alinhamento predial em ambos os lados da via).

Conforme particularidades observadas no local, para atendimento as demandas do
projeto, deverdo ser prolongadas as secdes em locais especificos e em tantos pontos
guantos necessarios a elaboracéo dos estudos e proposicéao de solucdes.

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras
das residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condigbes de acesso aos imoveis,
buscando sempre possiveis melhorias, devera também ser compatibilizado o projeto
geomeétrico com as vias transversais ou dentro da area de influéncias das acfes propostas.

A metodologia, normas, especificacdbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto devera ser definido pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 29



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Projeto de Terraplenagem

Consiste em avaliar e indicar as alternativas que se apresentem quanto a
movimentacdo dos volumes de terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as
necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de areas para tal, levando
em conta os planos de urbanizacdo e paisagismo existentes ou planejados, para muatua
compatibilizacdo, além da protecdo ao meio ambiente.

Serdo ainda realizadas pesquisas para a determinacdo de possiveis locais de caixas
de empreéstimos.

Com base nos estudos realizados sera elaborado e apresentado, no Relatorio do
Projeto, quadro de orientacdo da terraplenagem, definindo a influéncia sobre os aspectos de
bota-fora e empréstimo, bem como, custos. Este quadro deve apresentar ainda o resumo
dos volumes de corte, por categoria, e volumes de aterro a compactar.

A metodologia, normas, especificacbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto devera ser definido pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e exigéncias do projeto, no texto do relatério deverdo estar expressos e
justificados todos o0s critérios utilizados e sua representacdo grafica (secbes de
terraplenagem) devera conter todas as informacdes necessarias e suficientes a execucao da
obra.

Sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos, estudos geotécnicos,
0 projeto geométrico e constituir-se-a de:

e Calculo e cubagem do movimento de terra;

* Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau
de compactacao a ser observado;

* Andlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequacidade
do material as condic¢des climaticas durante a execucao;

+ Detalhes das secOes transversais tipo e solu¢des particulares para o caso de
dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacdo do projeto.

- Indicacao das area de jazida e bota-fora;

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 30



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Os taludes de corte elou saias de aterro deverdo ser previstos a partir dos
Alinhamentos Prediais (existentes e/ou propostos).

Para calculo dos volumes de escavacdo devera ser considerada a area das secdes
transversais de estaca obtida pelo produto da largura da pista de rolamento mais 01 (um)
metro, pela espessura necessaria a escavar para a implantacdo do pavimento (método da
meédia das areas).

As notas de servi¢o para corte e aterros, em cada estaca, deverao ser apresentadas
no texto do Relatdério do Projeto e os desenhos deverdo ser apresentados em escala
adequada aquilo que se deseja representar observando o grau de detalhamento necessario
a tal representagéo.

A metodologia, normas, especificacbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

Projeto de Drenagem
Compreendera os Estudos Hidrolégicos e o projeto de drenagem propriamente dito,
se constituira de:
» Coleta de dados hidrolégicos;
* Avaliagdo do vulto das obras de arte especiais;
» Curvas de Intensidade — Duracao — Frequéncia;
» Curvas de Altura — Duracgéo — Frequéncia;
» Histograma com as distribuicbes mensais dos niumeros de dias de chuva minimos,
médios e maximos.
Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada
caso particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
* Drenagem superficial 5 a 10 anos;
* Drenagem subsuperficial 1 ano;
» Galerias de aguas pluviais 10 anos;

e Galerias celulares 25 anos;
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* Pontilhdo 50 anos;

e Pontes 100 anos.

Para a determinacdo da chuva critica da regido e consequente vazdo superficial,
poderao ser usados 0s seguintes métodos:
* Método racional;

* Meétodo do hidrograma unitario sintético.

A caracterizacdo da bacia hidrografica deverd ser feita em restituicdo
aerofotogramétrica, tragcando-se a bacia de drenagem e apresentando os talvegues e
contorno da mesma. A bacia principal sera dividida em sub-bacias que formardo os diversos
trechos do sistema. Estas definicbes deverdo ser apresentadas em prancha(s) especifica(s)
do Projeto de Drenagem.

Com relacdo a metodologia de célculo devem ser seguidas as seguintes
orientacdes:

» Célculo das contribuicdes externas sera feito pelo método racional;

* As diretrizes de esgotamento pluvial serdo fornecidas pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas de Fazenda Rio Grande — SMOP;

» Para areas de contribuicdo até 150 hectares sera utilizado o método racional, para
areas maiores utilizar-se-a o método de hidrograma unitario;

» A CONTRATADA devera consultar a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras
Publicas — SMOP para verificar a existéncia de cadastro das redes de galerias de

aguas pluviais que possam interferir no dimensionamento das redes.

Os valores considerados para parametros como tempo de recorréncia e coeficiente
de escoamento superficial deverdo estar justificados no texto do Relatério do Projeto, bem
como critérios para dimensionamento das redes e galerias, coeficientes, métodos e formulas
utilizadas.

Sao recomendacdes ao projetista:
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Projetar sistema de drenagem de modo que as ruas funcionem como condutores de
agua, prevendo-se, entretanto, uma faixa de 3,00m livres de inundagdo para as condi¢cdes
de projeto, que variam de acordo com a forma de secdo transversal, sendo necessario,
portanto, determinar o sentido do seu caimento. Nas vias ja implantadas o projeto mantera
as condic¢des atuais.

O comprimento da via que tera funcdo hidraulica sera maximizado até a primeira
captacdo, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimizacdo do niumero e do tipo
das captacdes serao o tracado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo, as
guais deverao ser determinadas individualmente.

O projeto prevera a localizacdo das bocas de lobo de acordo com o projeto
altimétrico das superficies calcadas, e levard em conta a superficie, a declividade e a
natureza das areas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localizagao definitiva das bocas
de lobo seréa realizado o nivelamento das ruas e pracas, que sera também utilizado para
verificacdo das declividades e determinacéo dos pontos baixos reais.

A disposicao, tipo, nUmero e distancias das bocas de lobo serdo adequados as
vazdes de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar 0 acumulo de aguas nas
sarjetas e onde haja passagem de pedestres.

O tracado das galerias sera desenvolvido preferencialmente nas areas verdes.
Entretanto, caso seja necessario outro caminhamento, serdo evitadas, sempre gue possivel,
as areas pavimentadas ou outras obras publicas para ndo onerar o custo de construcdo das
redes.

Os lancamentos finais serdo dimensionados considerando o amortecimento que
ocorre nas redes e montante e avaliados através de modelos de determinacédo do perfil da
linha d’agua.

As planilhas de célculo de vazéo e as bacias de contribuicdo definidas para cada
trecho do projeto serdo apresentadas no MEMORIAL DESCRITIVO, bem como as memoarias
de calculo para as obras de arte corrente e concepcdo preliminar das obras de artes
especiais.

O lancamento final e os coletores com grande numero de interferéncias serdo
apresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde

deverdo constar as principais interferéncias com outras redes e obstaculos. O langcamento
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final devera ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a equipamentos existentes,
guando esses existirem. Deverdo ser apresentados detalhes executivos de todos os
elementos constituintes do sistema.
O projeto de drenagem devera conter, no minimo, 0s elementos a seguir descritos:
 Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;
 Em todas as plantas devera constar articulacéo referente as pranchas que comp&em
0 projeto;
* Alinhamento do eixo locado, estagueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;
* Numeracao dos coletores;
* Indicacdo, em planta e perfil, entre 0os pocos de visita e/ou caixas da declividade, do
diametro da rede e das respectivas extensoes;
* Localizacao e projeto das captacoes e respectivos ramais de ligacéo;
» Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulagdes, dos pocos de visita e/ou caixas
de ligagao e respectivas profundidades;
* Alturas e cotas dos degraus;
* Localizagao e tipo das sarjetas;
* Redes existentes e suas caracteristicas;
* Interferéncias no caminhamento da rede;
» Indicacao das redes e dispositivos existentes na area de influéncia do projeto;
* Indicacao do direcionamento e destino final das aguas captadas;
* Dimensionamento e informacdes pertinentes aos dispositivos projetados;
* Projeto estrutural (galeria celular), quando e se for o caso;
* Legendas, convencgdes, indicacdo do norte bem como TODOS os demais elementos
pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas;
* Projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem (boca de lobo, bueiro, poco de

visita, dissipador de energia, etc.) indicados no projeto;

As escalas, como sugestdo, dever&o ser as seguintes:
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* Planta =1:500;
* Perfil = 1:500 (horizontal) e 1:100 (vertical).

Tendo em vista o carater técnico e a inter-relacdo entre os itens necessarios a
posterior execu¢do da obra, € subentendido que todos os elementos influenciantes ao
Projeto de Drenagem deverao ser cadastrados e representados nas pranchas e perfis.

No tocante ao Projeto de O.A.C. — Obras de Arte Corrente, se diagnosticada a
insuficiéncia das obras de drenagem existentes, deverdo ser elaborados os respectivos
projetos.

A metodologia, normas, especificacdbes e referencial teorico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

Concepcao das Obras de artes Especiais

Quanto as Obras de arte Especial deverdo ser realizados estudos para verificagdo
da necessidade de recuperagédo e melhorias das OAE’s, inclusive quanto a necessidade de
alargamentos, restauracdo, reforco estrutural, recalques de fundacbes, estudos de
estabilidade e acréscimo de comprimento para adequacdo da secdo de vazdo, deverdo
contemplar todas OAE’s cadastradas pela topografia.

Os estudos deverdo definir e indicar a necessidade de contratacdo de projetos
executivos especificos. Serdo elaborados, nesta oportunidade, projetos somente para
intervencdes de pequena monta consideradas necessarias para a melhoria imediata da

seguranga.

Projeto de Pavimentacéo

O Projeto de Pavimentacdo compreende a definicdo da concepc¢éo da estrutura do
pavimento a partir do dimensionamento preliminar e solugdes estruturais, que deveréo ser
objeto de analise técnico-econ6mica, e da estimativa de quantitativos de servigos.

No Projeto de Pavimentacdo serdo determinadas e indicadas as caracteristicas do

pavimento a partir dos parametros levantados, a fim de definir as diretrizes que norteardo o
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projeto, avaliacdo de impeditivos de ordem ambiental, determinacdo da capacidade de
trdfego, capacidade e estado de conservagdo do sistema de drenagem superficial/profunda
e bueiros, se e quando existentes, e ainda, verificagdo quanto a compatibilizacdo de cortes e
aterros com 0s acessos aos imoéveis existentes.

Tera como base os estudos geotécnicos, 0 projeto geométrico e os dados de trafego
(volume, classificacdo e carga por eixo dos veiculos e taxa de crescimento) e constituir-se-a
de:

» Estudo estatistico e definicdo dos valores caracteristicos do subleito para cada
subtrecho homogéneo, considerando que, quando ndo houver a possibilidade de
execucgao de regularizacdo e compactacao do subleito, deverdo ser consideradas as
condi¢Bes do material “in situ”;

» Definicdo dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;

* Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento (incluindo reforco de subleito
guando necessario);

* Desenhos apresentando a secao transversal,

» Determinagcdo do numero de repeticbes conforme numero de eixos dos veiculos
comerciais considerados e para a vida do projeto.

Caberd a CONTRATADA a elaboracdo de estudos de viabilidade técnica e
econdmica das alternativas de pavimento propostas, inclusive considerando os custos de
implantacdo, conservagéo, reabilitacdo e operacdo dos veiculos para a vida de projeto.

A secéo transversal tipo de pavimentacdo para os segmentos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informacdes necessarias quanto ao
pavimento (cotas do terreno, cotas de projeto, largura declividade transversal, espessura e
caracteristicas de cada camada estrutural, posicdo dos passeios, dimensdes das guias,
sarjetas e canteiros centrais), inclusive com estacas de referéncia do projeto geométrico
para cada secao tipo.

No caso de solucdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as
respectivas secdes tipo para cada caso com indicacdo das respectivas estacas de

referéncia.
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O numero “N” (numero de solicitacbes do eixo padrao 8,2 tf) devera ser definido
através de contagem de trafego no local e de dados coletados junto aos 6rgaos
competentes.

O indice de suporte do subleito sera calculado com base nos resultados dos ensaios
realizados com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para
terraplenagem.

Caso a CONTRATADA resolva optar por outras alternativas de dimensionamento de
pavimento ou de aplicagdo de novos materiais, a solucdo proposta deverd ser discutida e
analisada em conjunto com o quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
Para isto, a CONTRATADA devera elaborar justificativa para a proposta contendo analise
comparativa de desempenho de custos e relatério técnico com informacgdes detalhadas e
especificas dos materiais e/ou dimensionamentos propostos, incluindo as especificacdes

dos materiais e servigos que constardo do orcamento.

Quanto a Definicdo das Caracteristicas do Subleito para Pavimentos Novos

Para definir as caracteristicas do subleito para execuc¢do de pavimento novo, serdo
efetuadas sondagens a pa e picareta para coleta de amostras e realizacdo de ensaios. As
sondagens serdo realizadas de acordo com o0 que prescreve o item 5.1.3 — Estudos
Geoldgicos e Geotécnicos.

A metodologia, normas, especificacdes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com o0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

Projeto de Sinalizacao
Com os dados obtidos na elaboracao do cadastro da via deverao ser identificadas as
deficiéncias da sinalizacdo viaria do segmento de projeto e sera elaborado o Projeto de
Sinalizacdo que devera ser aprovado pelo FAZTRANS e conter todas as informacgdes
necessarias e suficientes a execucao da obra, entre elas:
 Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com

detalhamento adequado;
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 Em todas as plantas devera constar articulacéo referente as pranchas que comp&em
0 projeto;

» Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;

* Dimensionamento e caracterizacao pertinentes aos dispositivos projetados;

* Legendas, convencdes, indicacdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

Devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizacao horizontal, vertical, e pontos
de parada do transporte coletivo, conforme as caracteristicas da via e conforme legislacao
vigente.

Para a elaboracdo do projeto, as caracteristicas da via deverdo ser levantadas “in
loco” e comparadas com o que se pretende implantar, considerando os cadastros levantados
pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio
fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspecao,
etc...).

Também deverdo ser considerados no projeto “equipamentos urbanos” existentes na
via e proximidades dela (escolas, hospitais, postos de saulde, parques, etc...); 0s
estacionamentos exclusivos (taxi, ambulancia veiculos oficiais, etc...); os estacionamentos
proibidos (pontos de 6nibus, embarque e desembarque de escolas e hotéis), os sentidos de
circulacdo da via, a hierarquizacdo da via com as transversais e tudo que possa interferir
para a elaboracao do Projeto de Sinalizag&o. Estes dados deveréo ser transferidos em forma
de sinalizacao para as pranchas do projeto.

O orgao / departamento regulamentador do transito no Municipio de Fazenda Rio

Grande - FAZTRANS devera ser consultado para aprovacao do projeto proposto bem como

para averiguagdo de provaveis e/ou futuras implantacdes de poélos geradores de trafego na
via ou nas proximidades da mesma.

A metodologia, normas, especificacdbes e referencial teorico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.
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Projeto de Obras Complementares

O projeto de Obras Complementares serd desenvolvido com base nos estudos
topograficos, no projeto geométrico e de acordo com as diretrizes constante do Plano Diretor
do Municipio de Fazenda Rio Grande, de forma a seguir o disposto na legislacdo e normas
gue regulamentam os padrdes de calcada a serem empregadas.

Para o célculo do volume de terraplenagem no passeio deverdo ser considerados as
informacdes e os dados fornecidos pelo estudo topografico, projeto geométrico e pelo
projeto de dimensionamento do pavimento da calcada.

Compreendera ainda a identificacdo das areas a serem submetidas a tratamento
paisagistico, e a selecdo das espécies vegetais a serem propostas para este tratamento,
neste sentido, para a previsao quanto ao plantio de arvores ao longo das ruas de projeto,
devera ser consultada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando obter informacdes
guanto as espécies, distancias do meio-fio, distancias entre arvores, entre outros.

Também deverdo ser levadas em conta as interferéncias existentes tais como
arvores existentes, postes, caixas de concessionarias e também as restricdes de largura dos
passeios e 0 projeto devera conter todas as informacdes necesséarias e suficientes a
execucao da obra, entre elas:

 Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;

 Em todas as plantas devera constar articulacao referente as pranchas que compdem
0 projeto;

» Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;

* Dimensionamento e informagdes pertinentes aos dispositivos projetados;

* Legendas, convencdes, indicacdo do norte bem como TODOS os demais elementos
pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

A metodologia, normas, especificacbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.
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Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pesso  al

Devera ser apresentada planta esquematica com a situacdo e localizacdo das
instalacdes industriais e operacionais do canteiro das obras, bem como do acampamento do
pessoal, observando a legislacdo trabalhista e Normas Regulamentadoras (NRS)
pertinentes.

O projeto devera conter todas as informacdes necessarias e suficientes a execugao
da obra, entre elas:

 Planta geral com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;

* Locagdo e distribuicdo dos dispositivos considerados no canteiro de obras;

* Legendas, convencgdes, indicacdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

Projeto de calcadas e rampas de acessibilidade

Elaborar projeto de calcadas nas vias definindo um tipo padrédo, projetar as
acessibilidades universal de acordo com a NBR 9.050/2015, decreto n° 5296 de 02/12/2004
e suas alteragoes.

O projeto deve apresentar as rampas de acessibilidade, travessias elevadas, inclusive
rampas para passeios estreitos quando for o caso, etc.

As calcadas devem ser executadas sempre dos dois lados da via, com largura minima
de 1,20m, largura menor desde que haja decreto estabelecendo outras condicbes minimas
como ZEIS.

Na elaboracdo dos projetos das calcadas deverdo ser levadas em conta as
interferéncias existentes tais como arvores, postes, caixas de concessionarias, restricdes de

largura dos passeios e declividades excessivas.
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Projeto de lluminacao
Devera apresentar o cadastro da rede de energia e iluminacdo publica existente,
tera como base o Projeto Geométrico e o Projeto de Obras Complementares, constara de:
* Projeto de ampliacao de rede, quando e se necessario;
» Cadastro da situacao existente, que devera apresentar os postes existentes nas ruas
com sua localizacdo indicada em planta;
» Indicacdo dos postes a serem implantados, relocados ou substituidos, quando e se
necessario;
» Sinalizacdo podotétil para areas de transicdo do alinhamento dos passeios;

» Orcamento com a separacao entre material de mao de obra por item.

Nos casos de implantacdo e/ou substituicdo indicar o tipo de poste a ser implantado
conforme os parametros obtidos junto a concessionaria de energia. Ainda, com a finalidade
de compatibilizar acdes previstas para o segmento de projeto, o Setor de lluminacao Publica

da Prefeitura de Fazenda Rio Grande devera ser consultado.

Plano de Execucéo das Obras

Do Plano de Execucdo da Obra deverad constar a apresentacdo da sequéncia
racional do conjunto de atividades necessarios a implantacdo do projeto e execucdo das
obras, considerando e indicando os problemas de natureza climatica, administrativa,
operacional, e de seguranca; além do provavel periodo de execuc¢éo das obras.

Devera ser elaborado de maneira a contemplar todas as intervencdes e servicos

previstos nos projetos, ficando evidente que o projeto é factivel de execucdo e serd

cumprido conforme as etapas e prazos apresentados no cronograma.

Também devera contemplar as interdependéncias de atividades e equipe técnica
minima necessaria.

Devera considerar a alternativa que cause o minimo de transtorno aos moradores e
ao sistema viario e sera justificado através de texto explicativo que contera no minimo o0s

seguintes itens, compatibilizados com o cronograma:
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» Definicdo da circulagéo de veiculos no sistema viario e moradores no segmento de
projeto;

» Defini¢cdo da circulacdo de pedestres;

» Etapas construtivas;

+ Acgbes em relacdo as interferéncias existentes no local (elétrico, agua, esgoto,
telefone, fibra ética, arvores, gas, etc.);

* Relagéo de equipamentos minimos previstos para a execugdo dos servicos;

* Cronograma de execucao;

* Relagéo de pessoal técnico necessario para a execugdo dos servigos;

* Orcamento;

» Cronograma fisico-financeiro.

Locacao da Obra

Fazer constar no texto do relatorio do projeto que a obra devera ser locada de
maneira adequada e que a locacdo devera ser em material que possibilite o perfeito
nivelamento das superficies da pista, rampas, guias e passeios, demarcando todo o
perimetro necessario e 0s acessos, sendo esta demarcacgéo passivel de verificacao.

E de responsabilidade da CONTRATADA o estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios, bem como fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais
e mao de obra requerida para a realizacdo dos trabalhos de locagcédo e controle, realizando

servicos de topografia quando necessario.

Demoli¢cdes ou Remocdes

Fazer constar no texto do relatorio do projeto que, ao longo do trecho de servico,
conforme servicos constantes na planilha de quantidades, foi estimada remocao e/ou
demolicdo de: meio fio, pavimentagdo existente, revestimento de passeios, rede de

drenagem ou esgoto, ou qualquer outra benfeitoria existente que, quando necessario,

devera ser demolida/removida ou substituida visando a execucdo de ajustes e

concordancias conforme o projeto.
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Servigos Gerais e Finais

Fazer constar no texto do relatério do projeto que a obra devera ser mantida
permanentemente limpa e que o0s servicos de limpeza geral deverdo satisfazer as
especificacdes abaixo:

Sera removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os
locais da obra. Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizag&o, e de acordo com as leis de postura do Municipio.

Devera ser assegurada a manutencdo de uso e acessibilidade do passeio, bem
como do acesso as propriedades (residenciais e comerciais) ou similar, em horarios
considerados estratégicos, nos trechos onde houver intervencédo e isolamento momentaneo

ou temporario.

Sinalizacéo Indicativa da Obra

Fazer constar no texto do relatorio do projeto que para a perfeita identificacdo do
local devera ser implantada a placa de obra, em local visivel, com dimensdes conforme
padrao requerido pelo Contratante e/ou Provedor do Recurso.

As placas indicativas de obras deverao ter sua localizacdo esquematica indicada nas

pranchas do Projeto Geomeétrico.

Sinalizacdo de Seguranca da Obra

Fazer constar no texto do relatorio do projeto que a execucéo das obras e realizacao
de servicos adjacentes a via pode ocasionar fatores que determinam o surgimento de
problemas de fluidez e seguranca na circulacdo de pedestres e veiculos. Situacdes deste
tipo constituem-se em fatos imprevistos para quem esta dirigindo ao longo da via, em
condi¢cBes de velocidade relativamente constantes.

Visando minimizar os impactos na circulagéo local, quando da execucédo das obras,
sera de responsabilidade da CONTRATADA comunicar a FazTrans — Orgdo Municipal de
Transito, com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, sempre que as acdes
no local (carga e descarga de material, manobras de maquinas na pista e outros)

ocasionarem transtorno ao trafego.
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No intuito de advertir os usuarios da via, junto a trechos em obras, além de um
adequado planejamento para a execucgdo dos servigos, devera ser implantada sinalizacao
especifica. Os Sinais de indicacdo deverdo ter fundo laranja e orla, legenda (indicando
OBRAS A50 m e OBRAS A 100 m), e simbolos pretos.

Devera também ser garantida a circulacdo, de forma segura, aos pedestres de

demais transeuntes. Quantificar e orcar esta sinalizacéo.

Relacao de Equipamentos Minimos e Equipe Técnica
Fazer constar no texto do relatério do projeto a relagdo com equipamentos minimos
e necessarios a execucado das obras, bem como relacdo dos profissionais exigidos de

maneira a garantir os prazos de execugao constantes no cronograma da obra.

A metodologia, normas, especificacdbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento de cada um dos itens constituintes do plano de execucdo podera ser
sugerido pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e necessidades
observadas in loco, no texto do relatorio deverdo estar expressos e justificados todos os

critérios utilizados.

Cronograma, Quantidades e Orgcamentos

Ao final dos estudos e projetos desenvolvidos, serdo apresentados o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, os QUANTITATIVOS e o ORCAMENTO com os
custos dos servicos, materiais e atividades para implantacdo das obras e introdugéo de
melhorias necessarias a implantacdo das vias de projeto.

O Cronograma e o orcamento deverdo compatibilizar as solu¢cdes propostas no
projeto com o constante no relatorio do projeto e nas planilhas orcamentarias de referéncia
utilizadas.

Para servicos onde ndo ha equivaléncia em planilhas orgcamentarias consagradas
(DNIT, SICRO, SINAPI, SEIL como exemplos) devera ser apresentada a composicao

elaborada.
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Sendo necessaria a utilizacdo de outra planilha orcamentaria, que nao as
consagradas, a justificativa quanto a referéncia utilizada para o orcamento deverd estar
expressa no relatério do projeto, para tanto devera ser notificada a Secretaria Municipal de
Obras Publicas para que, considerando as caracteristicas da via, tipo de projeto, fonte de
recurso e outras peculiaridades relativas ao projeto, se manifeste quanto a referéncia a ser
adotada.

Considerando o enquadramento da via em questdo no plano diretor municipal que
define duas pistas e que a execucdo da obra de cada pista, provavelmente, ocorrer4d em
épocas distintas, faz se necessario que a contratada apresente orcamentos e cronogramas
global e individualizado por faixa,

A data de referéncia e o calculo da composicado do B.D.l. — Bonificagdo Despesas
Indiretas deveréo estar expressos no texto do relatério do projeto. Para apresentacdo destes
itens devera ser verificado o Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU.

Devera constar no projeto declaracdo de responsabilidade pelos quantitativos de

cada um dos itens do projeto, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade pelo Orgamento e Quantitativos:

“Eng.®. ... ......................., responsavel pelo(s) orcamento e quantitativos(s) do projeto
........................ ., B @ empresa .............................. agui representada por seu
responsavel técnico, o eng® ... declaramos que calculamos e
verificamos 0s guantitativos relativos aos projetos de ... pelo(s) qual(is)

assumimos total responsabilidade”.

Nome / CREA / Assinatura

O quadro com a composicdo dos encargos sociais e TODAS as composi¢coes
unitarias utilizadas deverao ser apresentados no relatorio do projeto.
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Cronograma Fisico-Financeiro

Devera ser elaborado o cronograma de execucdo da obra de forma a apresentar e
subdividir em etapas, conforme a necessidade e o grau de complexidade, todas as
atividades e servigos previstos para implantacéo do projeto.

Devera apresentar as despesas mensais previstas para a execucao da obra ou
servicos de maneira a auxiliar a estimativa dos recursos orcamentarios necessarios ao longo
de cada exercicio financeiro.

Deve ser elaborado de forma que sirva de balizador, em fase posterior, para a
analise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame licitatorio para
execucao das obras.

O Cronograma Fisico-Financeiro deve demonstrar a adequada integracdo entre os
planos para a execucdo das obras e/ou aquisicbes de materiais/equipamentos detalhados

no orgcamento e permitir o acompanhamento da execucéo da intervencao.

Orcamento

Devera ser elaborado o orcamento discriminativo da obra contendo quantidades,
precos unitarios e totais de maneira a contemplar todos os materiais e servigcos propostos no
projeto, compatibilizando as solu¢des propostas no projeto com o relatorio e com 0s servigos
constantes nas planilhas orcamentarias. Tal orcamento deverd ser apresentado de duas
maneiras sem desoneracdo e com desoneragcdo, nesse Uultimo caso considerando o
percentual previsto em lei sobre a receita bruta para calculo da contribuicdo previdenciaria.

Para servicos onde ndo ha equivaléncia em planilhas orcamentarias (DNIT, SICRO,
SINAPI, como exemplos) deveré ser apresentada a composicao elaborada.

Os valores referentes as cotacoes, quando e se realizadas, serdo no minimo trés e
deverdo ser apresentados como justificativas aos valores considerados no orcamento. As
cotacOes deverao indicar, data de referéncia, fornecedor e/ou fabricante e descricdo do item
cotado.

A definicdo quanto planilha orcamentaria de referéncia a ser utilizada para o
orcamento do projeto, citando como exemplos: SINAPI, SICRO deveréao ser definidas pela

CONTRATADA juntamente com a Secretaria Municipal de Obras face caracteristicas da via,
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tipo de projeto, fonte de recurso e outras peculiaridades relativas ao projeto. Caso
determinado item n&o conste nas duas tabelas acima citadas, apresentar composicao de
custo, caso haja a necessidade de cotacao devera ser apresentada no minimo trés.

O orcamento deve conter data de elaboracao/revisdo e assinatura sob carimbo do
responsavel técnico devidamente habilitado junto ao sistema CONFEA/CAU com indicacao
de:

o0 Percentuais de encargos sociais por tipo de mao de obra (horista e/ou
mensalista) devidamente identificado;
o BDI (ja incluso nos valores unitarios dos servicos);
o Data base da referéncia de custos utilizada;
o Fonte de referéncia e respectivos cddigos de composicbes dos custos
unitarios;
Considerando que a faixa de dominio existente das vias é inferior ao que estabelece
o plano diretor municipal, ou seja, a largura existente entre alinhamentos prediais é inferior a
largura estabelecida no plano diretor, havendo atingimentos nos lotes lindeiros para
implantacdo da secdo definida na lei municipal, entende-se que ha possibilidade de
execucao parcial com a implantacdo de uma das pistas de rolamento em funcdo dos
atingimentos e da necessidade de desapropriacdo de areas lindeiras, assim, solicita-se que
a CONTRATADA apresente or¢camento, cronograma, planta de
atingimentos/desapropriacdes globais (englobando a implantacdo das duas pistas de
rolamento, canteiro central e passeios, conforme plano diretor vigente) e parciais de cada

pista (englobando a implantagédo de somente uma pista de rolamento e passeios).

6. RELATORIO DO PROJETO BASICO
Sera composto por MEMORIA JUSTIFICATIVA que devera apresentar texto
contendo a descri¢ao sucinta do projeto bem como informacgdes referentes a:
» Caracterizacao da rua no sistema viario;
* Volume de trafego atual e proposto;
* Linhas de transporte coletivo existentes;

» Estimativa da populacao beneficiada;
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» Descrigao das obras de arte ou especiais se houver.

Também fara parte do Relatério do Projeto Basico o MEMORIAL DESCRITIVO onde,
de acordo com a Lei n° 8.666, sobre Licitacdes e Contratos administrativos, é vedado incluir
marcas, caracteristicas e especificagbes exclusivas no objeto da licitacdo, a ndo ser quando
for tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia por marcas. Assim sendo, as
especificacbes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias consideradas
necessarias, mas tomando-se cuidado de nao restringir a competitividade da licitacao.

Isto posto, recomenda-se entdo que as especificacdes técnicas sejam apresentadas
de acordo com as exigéncias da lei, e quando a referéncia a marca for imprescindivel, esta
devera ser feita com no minimo 3 (trés) marcas, além da citacdo: ou similar dentro do
mesmo padrédo de qualidade.

O projeto deverq ser acompanhado de orientagbes quanto ao uso, operacao e
conservacao, de forma a ndo deixar duvida e garantir um bom desempenho da obra e dos
equipamentos nela instalados. O MEMORIAL DESCRITIVO devera conter no minimo os
seguintes itens na ordem indicada a seguir:

* Objeto com descricdo sumaria da obra (sinalizacédo, dimensdes, finalidade, populacéo
beneficiada, etc.);

» Sistemas construtivos (justificativa e solugbes adotadas para cada uma das
disciplinas trabalhadas);

* Normalizagao;

» Mobilizacao, instalacdo e desmobilizacéo;

» As especificagBes técnicas para cada projeto desenvolvido.

No tocante as ESPECIFICACOES TECNICAS para cada disciplina do projeto,
deverao constar no texto indicagdes relativas a:
* Materiais a serem empregados;
* Aplicagbes dos materiais e cuidados especiais;
* Ensaios necessérios;

* Cuidados com manutencao;
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Descricao de acabamento;

Manuseio e armazenagem dos materiais.

O Relatorio do Projeto Bésico sera entregue ao final da elaboracdo do Projeto

Bésico e sera apresentado em 03 (trés) vias encadernadas contendo todas as informacdes

necessarias e pertinentes aos seguintes elementos do projeto basico:

Memodria justificativa das solucdes e particularidades do projeto;

Memorial descritivo;

Especificacdes técnicas;

Estudos geotécnicos;

Boletins de sondagens;

Memorias de calculos dos estudos hidroldgicos;

Memodrias de célculos da drenagem;

Notas de servico e célculos dos volumes de terraplenagem;

Outros anexos (conforme a necessidade);

Orcamentos;

Cronograma,

Plano de Execucéo das Obras;

Plantas do Levantamento Topografico;

Pranchas de cada uma das disciplinas desenvolvidas (Geométrico, drenagem,
Terraplenagem, etc).

Termo de entrega e garantia dos servi¢cos, no qual deverd ficar registrada que os
projetos elaborados estédo livres de conflitos entre si, e que 0 mesmo se encontra
perfeitamente exequivel;

Termo de sec¢do de direitos patrimoniais ao municipio relativos aos projetos;

Todos o0s elementos deverdo estar assinados e rubricados pelos respectivos

responsaveis técnicos;

Os estudos, textos e desenhos deverao ser entregues da seguinte forma:
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* Os desenhos deverdo ser obtidos com o emprego de programas tipo CAD compativel
com o software utilizado. Em arquivos DWG em versdo compativel ao AUTOCAD
2012;

* Em arquivos tipo PDF;

* Gravados em CD/DVD (trés copias).

* Os textos em Word;

* As planilhas em Excel.

A contratada devera, ap0s o recebimento definitivo do projeto disponibilizar assessoria
para eventuais esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execucao.

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relacbes de materiais ou qualquer outro
material necessario a compreensdo do projeto, deverdo ser editados de forma que sejam
perfeitamente legiveis em impressdes monocromaticas.

Os desenhos deverdao obedecer preferencialmente o formato de prancha Al (regra
geral para todos o0s projetos); os textos deverdo ser de tamanho A4 com formatacao
segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaco 1. Desenhos de anexos ao memorial
descritivo deverédo ser preferencialmente em formato A3.

Os padrbes de desenho para o AUTOCAD, a simbologia, nomenclatura de layers e
configuracdo de penas para os projetos deverdo constar do material entregue pela
CONTRATADA.

O modelo de selo/carimbo devera ser solicitado pela CONTRATADA junto a

Secretaria Municipal de Obras Publicas.

7. INFORMA(;OES COMPLEMENTARES
Especificamente relativo a apresentacdo do conjunto de projetos ressalta-se a

necessidade de observar minimamente os elementos e aspectos listados na sequéncia

conforme a disciplina especifica correspondente (se geometria, drenagem, terraplenagem,
etc):
» Apresentar todos o0s elementos levantados pela topografia considerando sua
relevancia a cada uma das disciplinas desenvolvidas pelo projeto;

* Apresentar tabela com TODAS as convencgodes e padrdes utilizados;
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Indicar o eixo e o estagueamento em planta em todas as pranchas do projeto;

As ruas transversais ao segmento de projeto deverdo ter eixo_indicando igualdade

com o eixo da via em projeto;

Indicar NORTE em todas as pranchas do projeto;

Indicar divisa entre lotes em todas as pranchas do projeto;

Indicar em planta a localizacdo dos marcos e as coordenadas;

Indicar articulacdo das pranchas do projeto;

Indicar no carimbo da prancha o numero da ART do projeto;

Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE — A.P.E. (em ambos os lados da via),
obedecendo as larguras conforme levantado em campo;

Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL PROPOSTO - A.P.P. conforme orientacbes da
Secretaria Municipal de Urbanismo quanto as larguras definidas para a via;

Indicar diferenciando tipologia muro, muro palito, cerca de madeira, cela de arame,
tela, grade e etc a vedacao no A.P.E.;

Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) da pista;

Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) dos passeios;

Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) entre os alinhamentos prediais;
Apresentar tanto em planta como em perfil a concordancia / encaixe cotas com as
ruas transversais ao segmento de projeto;

Indicar em planta e perfil todos os elementos notaveis da geometria, bem como a cota
dos raios nas esquinas;

Inserir o quadro de notas e observacdes conforme necessidades do projeto — ver
ANEXO 04,

Indicar sondagens na planta e perfil, identificando n°furo;

Estaca 0=PP necessariamente devera apresentar coordenadas;

Apresentar detalhe(s) do(s) dispositivo(s) projetado(s), quando for o caso, nas
respectivas pranchas;

Quanto aos elementos da drenagem, toda a rede projetada deve indicar destino da
captacdo: LIGACAO COM REDE EXISTENTE ou local onde DESAGUA;

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 51



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

O prazo de execucdo dos projetos sera de 05 (cinco) meses apO0s a emissdo da
ordem de servico.
Finalizando, o orgamento para execucao dos servicos objeto da presente licitacdo é

apresentado no ANEXO 05, tendo como més base .

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 52



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

ANEXO 01
ESTE DOCUMENTO DEVERA SER PREENCHIDO PELA SECRETARIA REQUERENTE

EXTENSAO |OBSERVACAO

1970 m
1000 m

-

TERMINO
1000 m apartir da Joao
Quirino

Rua Jodo Quirino Leal

-

INICIO
pavimento existente
Rua Joao Quirino Leal

640m a apartir do

IDENTIFICACAO

Rua. Lucinir Franco

Av. Portugal
da Rocha
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ANEXO 02 — QUADRO DE RESPONSABILIDADE POR PROJETOS
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ANEXO 03

* A presente tabela tem carater ilustrativo, devera ser complementada e apropriada conforme necessidades do projeto.

QBJETD

GREIDE {no pertil)

TERREMD (na perfil)

BORDO WA (PROJETADD)
MEID FIO (PROJETADD)

EI40 DE PROJETO
ALINHAMENTC. PREDIAL PROPOSTOD
GUIA REBAIXADA DEF. FISICO
GUlA REBAINADA CICLISTA
GUlA REBAIXADA 3.50m
GUIA REBARKADA 7.00m
MURD DE CONTENGAD

ABRIGD DE OMIBUS A IMPLANTAR
MURD

QBJETD

ABRIGD DE ONIBUS

A RETIRAR
EDIFICAGRG ALVENARM
EDIFICACAC MADEIRA

PLACA DE SINALIZAGAD
BOCA-DE-LOBO

CAIXA SANEPAR - RED
CAIKA TELEPAR — QUAD
CAlxA TELEPAR — RED
CAYA DRENAGEM — QUAD
CAlXA DRENAGEM — RED
CANA GAS - RED

GAKA DUTRDS — QUAD
SENTIDC: DE TRAFEGO

DBJET

POLD DE VISITA

CAA DE LIGRCAD TIRO CLR-04
WALA PARA ESCOAMENTO
BOCA OE LOAD

LINHA DE TRANSMISSED
DWISAD DE PRANCHAS
PAYIMEMTC EXISTENTE
PAVINENTO PROJETADD
CICLOVIA

CALGADA

GRAMS

FINCADINHA DE CONCRETQ
FINCADINHA DE GRANITO

SIMBOLO

SIMBOLO

JL HeeEcHe & - [FF @

QBJETO SIMBOLD
CERCA ARAME ——
CERCA TELA —

CERCA GRADE

GUIA REBAIXADA EXISTENTE
MEIC FIO A MANTER

WMEID FIO A REMOVER
BORDO DE RUA

—a———

EDIFICAGAD ALVENARIA [Ca]
EDIFICAGAC MADEIRA l:l
EDIFICAGRD (CORERTURA)

CALGADA

CURVA MESTRA

CLRYA INTERMEDIARIA

JBJETD SIMACLD
REGISTRO
GAIXA QUTRDS — RED ()
HIDRANTE
PONTG AUKILIAR A508
FOLIGOMAL DE APCID

MARCO B
BUEIRD

SARJETA

CURSD DAGUA
TALUDE EXISTENTE
ADUTORA SAMEPAR
ESGATD SANEPAR
GASDOUTO e s
TELEFCNIA
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TABELA DE CONVENCOESH*

CRJETD SIMBALD

LOMBADA

PINHEIRD

FALMEIRA

ARVORE

POSTE REDONDO

FOSTE QUADRADO
LUMINARIA FADRAO
TELEFONE POBLICO
GOMJUNTO FONE FUBLCO

D De%eee&%%ﬂ

PARADA DE ONIBUS SEM ABRIGO  [<[><]
ABRIGD DE ONIBUS

TIPO CHAPEU CHINES EEY
ABRIGD DE ONIBUS Y
TIPD 2 DOMOS o0
OBJETO SiMBOLD
SONDAGEM A TRACD & s
SONDAGEM A PERGURSAD HHspT
POCO DE INSPECAD & r

MEIG FI INTRAMSPONIEL MFC—05
MEID FIO COM 3ARJETA MFC-03 o= e
BSTC # 0,80 CA-2 {Prolongomenta) ———
BOCA DE BSTC @ 0,80 TIFD NT =

WALA PARA SAIDA DE BUEIRD ==
SARJETA DE COMCRETO EXISTENTE

WALETA OE PRDTEQAD EXIZTEMTE

DREND LONGITUDINAL — i
BOCA DE SAlDA DE DRENC
DESCIDA DE AGUA TIPO DAR—0Z
DESCIDA DE AGUA EXISTENTE
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ANEXO 04 — QUADRO DE NOTAS

NOTA 1. A concordancia das rampas PCD devera ser ajustada in loco. Devera ser
assegurada a inclinag&o prevista em norma.

NOTA 2: Nos passeios devera ser observada a inclinagdo maxima de 2%.

NOTA 3: Os servicos relativos a implantagdo e regularizagdo das guias rebaixadas foram
guantificados e deverao ser ajustados conforme a localizacédo dos acessos em campo.

NOTA 4: As CONCESSIONARIAS de Servicos Publicos que possuem redes, dutos ou
equipamentos no local da obra deverdo necessariamente ser comunicadas das
interferéncias existentes antes da execucao dos servicos no segmento em questao.

NOTA 5: Para locacdo das placas de sinalizacdo ao longo da via de projeto devera ser
observada a distancia de desaceleracdo e manobra prevista para vias de 60 km/h, ainda, a
locacdo devera ser compatibilizada com as guias e demais interferéncias eventualmente
existentes nos passeios.

NOTA 6: As placas indicativas de obras do orgamento tem sua localizagao ilustrativa nas
plantas da geometria, a correta instalacédo no local fica a critério da executora das obras que
devera implanta-las de maneira a ndo comprometer a visibilidade e circulagdo no local.
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ANEXO 05 — ORCAMENTO PARA ELABORAGCAO DOS ESTUDOS e PROJETOS

Quadro02
|remizacio ipEscrIiCAO MEDIANA KM TOTAL SERVICO  {TOTAL FASE FASE
3:Estudos Geoldgicos e Geotécnicos RS  7.000,00 297 RS 23.017,50 1
4! Estudos e Levantamentos Topograficos RS  7.500,00 2,97 RS 17.370,05 | RS 40.387,55
1iEstudos de Trafego RS  2.500,00 2,97 RS 4.049,60
2iEstudos de Seguranca de Trénsito RS  1.500,00 2,97 RS 4.380,75
6:Estudo e Cadastro de Interferéncias RS  3.500,00 297 RS 4.708,94 5
7 Estudo e Cadastro de Desapropriagdes RS  6.000,00 2,97 RS 4.826,25
8 Aspectos e Componente Ambiental RS - 2,97 RS 3.599,64
19 Impressdo - Fase Preliminar RS 350,00 2,97 RS 1.168,70 i RS 22.733,38
9 Projeto Geométrico RS 4.500,00 2,97 RS 12.325,50
10} Projeto de Terraplenagem RS  1.500,00 297 RS 4.974,75 3
12} Projeto de Pavimentago RS 5.000,00 297 RS 11.360,25 | RS 28.660,50
11! Projeto de Drenagem RS  4.000,00 2,97 RS 10.098,00
13! Projeto de Sinalizagio RS  4.500,00 2,97 RS 8.835,75
14 Projeto de Obras Complementares RS  5.000,00 297 RS 10.172,25 4
15: Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento RS 800,00 2,97 RS 2.450,25
16; Projeto de lluminagdo RS 4.000,00 2,97 RS 10.543,50 | RS 42.099,75
5: Estudos Hidrolégicos RS  1.020,00 2,97 RS 3.519,45
17: Plano de Execucdo das Obras RS 300,00 2,97 RS 3.768,93 s
18: Cronograma, Quantidades e Orcamento RS 1.500,00 297 RS 5.717,25
20} Impressdo - Projeto Basico RS 450,00 297 RS 1.816,16 ; RS 14.821,79
TOTAL| RS 148.703 47
Orcamento data base: /
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ANEXO 06 — FASES DOS DESEMBOLSOS PREVISTOS NO CRONO GRAMA

Fase 1: relativo ao 1° més no cronograma de servico s

1.1 Entrega do levantamento topografico e Servicos de Sondagem (ensaios e sondagens) e
demais servigos contratados. Prazo de entrega: 20 dias.

1.2 Analise da fiscalizacdo. (Caso os servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para correcdo: 5
dias.

Fase 2: relativo ao 2° més no cronograma de servico s

2.1 Entrega do estudo de trafego, estudo de seguranca de transito, estudo e cadastro das
interferéncias, estudo e cadastro das desapropriacdes, estudo hidrologico, estudo de
aspectos e componentes ambientais, impressao dos relatérios da FASE PRELIMINAR.
Nesta fase a empresa CONTRATADA efetuard a apresentacdo prevista na pagina 18. Prazo
de entrega: 20 dias.

2.2 Analise da fiscalizacdo. (Caso servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para correcdo: 5
dias.

Fase 3: relativo ao 3° més do cronograma

3.1 Entrega do Projeto Geométrico, terraplenagem e pavimentacdo basicos. Prazo de
entrega: 20 dias.

3.2 Andlise da fiscalizacdo. (Caso servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de andlise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para correcdo: 5
dias.

Fase 4: relativo ao 4° més do cronograma

4.1 Entrega dos projetos basicos complementares (drenagem, sinalizacdo viaria,
acessibilidade, projeto de iluminagéo, projeto de canteiro de obras, etc.) e demais servigos
contratados. Prazo de entrega: 30 dias.

4.2 Andlise da fiscalizacdo. (Caso 0s servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para correcdo: 5

dias.
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Fase 5: relativo ao 4° més do cronograma

5.1 Entrega dos Projetos da pavimentagdo e dos complementares, especificacdes técnicas,
orcamento, quantitativos, cronograma, ART ou RRT, impressao dos relatérios da PROJETO
BASICO, plano de execucdo de obras e demais servicos contratados. Prazo de entrega: 10
dias.

5.2 Andlise da fiscalizagcdo. (Caso o0s servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de andlise: 10 dias. Prazo para corre¢do: 10

dias.
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ANEXO 08 - CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TE CNICA

A proposta técnica sera avaliada e pontuada de acordo com 0s seguintes critérios
objetivos:

a) Capacidade Técnica da Proponente (Total maximo de 40 pontos )

a.1l) Tempo de Atuacao da Proponente:
* 0 <TAP=< 4 anos: 2 (dois) pontos;
* A4<TAP< 6 anos: 4 (quatro) pontos;
* <TAP =8 anos: 6 (seis) pontos;
* <TAP =10 anos: 8 (0ito) pontos;
 TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.

O tempo de atuacdo da proponente sera comprovado através de Certiddo ou Declaracao

emitida do CREA onde conste data de inscricdo da empresa neste Conselho.

a.2) Experiéncia Especifica da Proponente

Serdo pontuados os servicos de Elaboracdo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de
Engenharia Para Obras de Pavimentacdo executados pela Empresa, comprovados mediante
atestados ou certiddes de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado e devidamente certificados / averbados pelo CREA ou Conselho
Profissional Competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminacdo detalhada dos servigos executados, obedecendo aos seguintes

critérios:

» declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucao do servico objeto do contrato;

* autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

» contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.
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Para a correta identificacdo, os atestados apresentados pela proponente deverdo estar
listados na sequéncia de sua apresentacédo no ANEXO 01.

Tabela de Pontuacéo: Extensédo Total do Trecho: 5,00 km

Cada atestado sera pontuado conforme tabela abaixo:

PONTUACAO*
Extensao total em km
Ext. < 3,0 km 3,0 km < Ext. <5 km Ext. 25 km
05 08 10
* A pontuacdo total serd a soma da pontuacdo de cada atestado, totalizando o maximo de 30

pontos .
* Serdo analisados e pontuados um maximo de 3 (trés) atestados.

b) Capacidade da Equipe Técnica (Total maximo de 60 pontos )

Somente serdo avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funcdes de
Engenheiro Coordenador, Profissional Responsavel pelo Projeto Geométrico e Profissional
Responsavel pelo Projeto de Pavimentacao.

A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar 0s seguintes elementos para estes
profissionais:
b.1) Relacdo e Vinculacdo da Equipe Técnica proposta para a execucdo dos servigos

referentes ao lote, mediante o preenchimento do Quadro apresentado no ANEXO 02.

b.2) Para cada profissional constante do Quadro do ANEXO 02 devera ser apresentada
Certiddo ou Declaracdo emitida pelo Conselho de Classe Competente onde conste
formacao, habilitagcdo profissional e data de registro junto ao Conselho de Classe.

b.3) Para cada um dos servicos executados e relacionados no Quadro 02 a titulo de
experiéncia do técnico devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execugao
dos mesmos. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
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neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo detalhada
dos servigos executados. De acordo com o0s servicos relacionados e comprovados sera

avaliado o nivel de experiéncia da equipe para execu¢ao dos servigos.

b.3.1) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser junta a documentacdo declaracdo formal do contratante principal confirmando
que o técnico indicado foi responséavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos.

Para o Engenheiro Coordenador , serdo aceitos somente atestados e/ou certiddées em que
o engenheiro indicado tenha exercido a funcéo de responséavel técnico ou coordenacéao geral
pela elaboracédo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de Implantagéo de
Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de Pavimentacéo.
Para o Responsavel pelo Projeto Geométrico , serdo aceitos atestados e/ou certiddes em
gue o profissional indicado tenha exercido a funcdo de responsavel técnico ou responsavel
pela elaboragéo de pela elaboracdo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia
de Implantagéo de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de
Pavimentacao.

Para o Responsavel pelo Projeto de Pavimentacdo , serdo aceitos atestados e/ou
certiddes em que o profissional indicado tenha exercido a fungédo de responsavel técnico ou
de responsével pela elaboracdo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de
Implantacdo de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de

Pavimentacao.

b.4) Os profissionais para as atividades de (Engenheiro Coordenador, Responsavel pelo
Projeto Geométrico e Responsavel pelo Projeto de Pavimentacao), indicados no Quadro do
ANEXO 02 serdo pontuados da seguinte forma:

b.4.1) Para o Engenheiro Coordenador - Técnico de Nivel Superior Sénior : 5,0 pontos por
atestado (méximo 05 atestados totalizando 25,0 pontos);

b.4.2) Para o Responsavel pelo Projeto Geométrico - Técnico de Nivel Superior Pleno :
5,0 pontos por atestado (maximo 04 atestados sendo de Projeto Basico ou Projeto Executivo

de Engenharia de Implantacdo e Pavimentacdo, Melhoramentos em Rodovias para
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Adequacdo da Capacidade e Seguranca, Duplicacdo de Rodovia e/ou de Projeto
Geomeétrico para Eliminacédo de Segmentos Criticos de Rodovias, totalizando 20,0 pontos);
b.4.3) Para o Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo - Técnico de Nivel Superior

Pleno : 5,0 pontos por atestado (maximo 03 atestados totalizando 15,0 pontos).

b.5) A NOTA TOTAL sera atribuida pela somatoria da nota correspondente a Capacidade

Técnica da Proponente acrescida da nota da Capacidade da Equipe Técnica.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

Consideradas as especificagdes técnicas minimas exigidas a pontuacao técnica dar-se-a de
acordo com o estabelecido em cada um dos itens.

Para cada proposta sera apurado um numero de pontos, obtido pelo somatério dos pontos

em cada item, que compdem esta licitacao.

DEFINICAO DOS ITENS PONTUAVEIS NA AVALIACAO TECNICA

Para cada proposta sera apurado um numero de pontos (NP), obtido pelo somatério dos
pontos em cada um dos itens, que compdem esta licitacao.

Para cada proposta técnica classificada, apds o somatorio total de pontos, sera atribuida

uma nota técnica, de acordo com a aplicagdo da seguinte formula:

NT = x 100

onde:
NT = Nota Técnica
ST = Somatdrio Técnico do Proponente

MST = Maior Somatoério Técnico obtido dentre os classificados.
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Para efeito de atribuicdo da nota técnica, somente serdo consideradas 02 (duas) casas

decimais ap0s a virgula.

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
As propostas de precos serdo analisadas, avaliadas e julgadas com base nas condi¢cbes
constantes deste Edital. Classificadas as propostas de precos, serao atribuidas as mesmas,

uma nota de preco, de acordo com a aplicagédo da seguinte férmula:

MP
NP = x 100

PP

onde:

NP = Nota de Preco

MP = Menor Prec¢o proposto dentre 0s proponentes

PP = Preco proposto pelo proponente.

Para efeito de atribuicdo da nota de preco, somente serdo consideradas 02 (duas) casas
decimais ap0s a virgula.

Os precos dos itens devem ser cotados separadamente, sendo que para fins da atribuicao
da nota de preco, sera utilizado o valor unitario proposto pela Proponente para cada um dos

itens.

JULGAMENTO FINAL

A nota final sera obtida de acordo com aplicacéo da seguinte formula:

NF =NT x 0,7 + NP x 0,3

onde:

NF = Nota Final

NT = Nota Técnica
NP = Nota de Preco
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0,7 = Peso atribuido a técnica

0,3 = Peso atribuido ao preco.

Para efeito de atribuicdo da nota final, somente serdo consideradas 02 (duas) casas

decimais ap0s a virgula.

CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS
A classificacdo das Proponentes far-se-4 em ordem crescente dos valores das Notas Finais.
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ANEXO 8.1 — CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE
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ANEXO 8.2 — CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA
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ANEXO 09 — ATESTADO DE VISITA - (MODELO)

, através de seu representante

Atesto que a Empresa
, portador da carteira do

legal e/ou responséavel técnico Sr.°

CREA n.° , hos termos do item 9 do Edital n.° , realizou

visita técnica ao segmento de projetos objeto do edital supramencionado:

Objeto: | Elaboracédo de Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentacao

Bairros: | Gralha Azul e Jardim Veneza
Ruas: | Avenida Portugal e Avenida Lucinir Franco da Rocha

Extensao: | 00,00 km

Constatando as condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as

informac®@es técnicas pertinentes.

Fazenda Rio Grande, de de 2017.

Carimbo e assinatura do Secretario Requerente

Carimbo e assinatura do Engenheiro / Arquiteto
Secretaria Requerente

Representante Legal ou Responsavel Técnico
Empresa Licitante
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ANEXO 10 — MODELO DE DECLARACAO DA LICITANTE

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS e PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO, NAS
AVENIDAS PORTUGAL E LUCINIR FRANCO DA ROCHA NOS BAIRROS GRALHA AZUL E
JARDIM VENEZA DE FAZENDA RIO GRANDE/PR.

Fazenda Rio Grande,. ....... de i de 2015.
Declaramos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE ......................... [ L :
PROCESSO ADMINISTRATIVO N% , que a Empresa

...................................................... , realizou visita aos locais dos servicos, conforme termo de
referéncia, no dia ......... [...... / 2017, possuindo assim pleno conhecimento do objeto, estando a par
das complexidades das condicdes de execugdo dos servicos a serem prestados e que, caso
venhamos a ser vencedora do processo licitatorio, seremos capaz de presta-los nas atuais condi¢des
existentes, apresentando proposta global e detalhada para execucéo dos servicos, e ainda:

- que estamos cientes de todos os detalhes, especifica¢cdes e condicdes de execucdo do objeto do
presente ............. n°....... 12017.

- que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e/ou omissdes no preenchimento
da nossa proposta de precos e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigéncias
técnicas estabelecidas no Edital de Licitacdo e seus Anexos.

- que possui pessoal, equipe técnica, maquinas, equipamentos e instalacbes nhecessarias a
realizacao do objeto da licitacdo, sob as penas cabiveis;

- que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as

informac@es e das condi¢des locais para cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante

Assinatura do representante da empresa licitante
(em papel timbrado da empresa)
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