
DISCRIMINAÇÃO Parcelas

DE  ATIVIDADES jan-26 fev-26

% Período 100%

270.488,96 270.488,96

% Período 100%

195.520,01 

% Período 100%

182.653,17 182.653,17

% Período 100%

1.362,22 1.362,22

% Período 100%

10.289,64 10.289,64

% Período 100%

1.214,98 1.214,98

% Período 100%

32.388,47 

% Período 100%

32.388,47 32.388,47

54,27% 45,73%

260.564,92 220.539,08 

9.924,04 7.369,40

270.488,96 227.908,48 498.397,44 

54,27% 100,00% 100,00%

260.564,92 481.104,00 481.104,00

9.924,04 17.293,44 17.293,44

270.488,96 498.397,44 498.397,44

Total (em R$)ITEM

EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

PROJETOS

A Realizar em ( X  ) Mês(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

OBRA: Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica

CONSIDERAR 01 MÊS (30 

DIAS)APÓS EMISSÃO ORDEM DE 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

INDICAR DATA 

BASE

(07/2025)

 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

TOMADOR:  

 Execução de Recapeamento 

da Pavimentação Asfáltica 

1

2

 Recapeamento da 

Pavimentação Asfáltica 

2.2

2.1
 Pavimentação Flexível 

 Carga de Mistura Asfáltica 

A
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m
u

la
d

o %

Repasse

Contrapartida

Investimento

2.3
 Transporte com caminhão 

basculante 

2.4  Sinalização Viária 

 P
e
r
ío

d
o

 

%

Repasse

Contrapartida

Investimento

3
 Calçadas de Circulação de 

Pedestres 

3.1  Passeio Público 
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