Prefeitura Municipal da Estancia Turistica
de S&o Luiz do Paraitinga

(Lei Estadual n° 11.197 de 05 de julho de 2002)

ANEXO | - Cronograma Basico de Execucéo de Obras

item | descricéo Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més
1 2 3 4 5 6 7 8
1.0 | Proj.Executivo | X X X X X
2.0 | Serv. X X
Preliminares —
Movimentacgéo
de terra
3.0 | Fundacbes X X X
4.0 | Alvenaria, X X X X X X
Revestimentos
e Pintura
5.0 | Estruturas Pré X X X X
Moldadas
6.0 | Lajes -Tetos X X X X
7.0 | Coberturas X X
8.0 | Drenagem X X X
9.0 | Elétrica X X X X X X
10.0 | Hidraulica X X X X X
11.0 | Reservatorio X X X X
12.0 | Esgotos X X X X
13.0 | Esquadrias X X X X
15.0 | Paisagismo X X X X X

O cronograma basico ndo compreende eventuais necessidades de paralizacdes de obras por
intempéries, catastrofes e outros problemas anormais para o fluxo das obras.

Anexo Il - Cronograma de Desembolso

Esta previsto o seguinte cronograma de desembolso de recursos:

Apés assinatura do contrato, o desembolso se dard mensalmente por medicdo e
verificacdo do cumprimento do cronograma de obras e servicos sob responsabilidade da
Prefeitura.
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