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Prefeitura Municipal da Estância Turística 
de São Luiz do Paraitinga 
(Lei Estadual n° 11.197 de 05 de julho de 2002) 

 
 
 
ANEXO I - Cronograma Básico de Execução de Obras  
 
 
item descrição Mês 

1 
Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 
 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

1.0 Proj.Executivo X X X X X    
2.0 Serv. 

Preliminares – 
Movimentação 
de terra 

X X       

3.0  Fundações  X X X     
4.0 Alvenaria, 

Revestimentos 
e Pintura 

  X X X X X X 

5.0 Estruturas Pré 
Moldadas 

 X X X X    

6.0 Lajes -Tetos   X X X X   
7.0 Coberturas     X X   
8.0 Drenagem  X X X     
9.0 Elétrica   X X X X X X 
10.0 Hidráulica   X X X X X  
11.0 Reservatório   X X X X   
12.0 Esgotos    X X X X  
13.0 Esquadrias    X X X X  
15.0 Paisagismo    X X X X X 
 
O cronograma básico não compreende eventuais necessidades de paralizações de obras por 
intempéries, catástrofes e outros problemas anormais para o fluxo das obras. 
 
 
Anexo III – Cronograma de Desembolso 
 
Está previsto o seguinte cronograma de desembolso de recursos: 
 
Após assinatura do contrato, o desembolso se dará mensalmente por medição e 
verificação do cumprimento do cronograma de obras e serviços sob responsabilidade da 
Prefeitura.  
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